



**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 457 /TB-UBND

Bình Định, ngày 06 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại cuộc họp
nghe Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tiến độ chuẩn bị và thực hiện
các dự án đầu tư của ngành văn hóa và thể thao**

Ngày 28/10/2024, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo tiến độ chuẩn bị và thực hiện các dự án đầu tư. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở: Văn hóa và Thể thao, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang có ý kiến kết luận như sau:

Trong thời gian đến, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, công trình; đồng thời, sớm hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án, công trình đã được ghi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành liên quan tập trung thực hiện các công việc sau đây:

1. Giao Sở Văn hóa và Thể thao:

1.1. Đối với các dự án thực hiện chuyển tiếp (Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại Tháp Bánh Ít; sửa chữa, cải tạo Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao): Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành công trình trong năm 2024 và thực hiện quyết toán đúng thời gian quy định.

1.2. Đối với các dự án dự kiến sẽ khởi công mới trong năm 2024 (Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tháp Chăm Thủ Thiện; xây dựng hạ tầng cảnh quan phía sau Bảo tàng Quang Trung (phần mở rộng); nâng cấp hệ thống chiếu sáng Sân vận động Quy Nhơn; chỉnh trang, sửa chữa, duy tu và bảo dưỡng cấp thiết khu di tích cách mạng Núi Bà; nâng cấp một số cơ sở vật chất để phục vụ các giải thi đấu, sự kiện thể thao tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh): Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định; tổ chức đấu thầu và khởi công trước ngày 01/12/2024.

1.3. Đối với các dự án khởi công năm 2025:

- Dự án khu di tích quốc gia vụ thăm sát Bình An: Hoàn thành thủ tục phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, tổ chức đấu thầu trước ngày 31/12/2024.

- Sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Trung tâm Hội nghị tỉnh: Hoàn thiện dự toán kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền bố trí vốn sự nghiệp năm 2025 để triển khai thực hiện. Thời

hạn hoàn thành chậm nhất là tháng 5/2025.

- Tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Tháp Chăm Dương Long: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi theo ý kiến góp ý của Sở Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án để triển khai các thủ tục tiếp theo và tổ chức đấu thầu trước ngày 31/12/2024.

1.4. Đối với các công trình, dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư (Cải tạo, xây dựng mới hội trường và chỉnh trang hạ tầng cảnh quan khuôn viên Sở Văn hóa và Thể thao; Cải tạo, sửa chữa Thư viện tỉnh; mở rộng, nâng cấp, tu bổ, tôn tạo khuôn viên và Đền thờ Đô đốc Bùi Thị Xuân - Thiếu phó Trần Quang Diệu; xây dựng Đền thờ Hoàng đế Thái Đức Nguyễn Nhạc): Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành công tác kiểm tra, xác định sự cần thiết, quy mô đầu tư, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, trình UBND tỉnh phê duyệt để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định (hoàn thành trước ngày 30/11/2024).

1.5. Về phương án thiết kế (Tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử Lăng mộ Hiền tổ khảo Tây Sơn Tam Kiệt; tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Nước mặn - Nơi phôi thai chữ Quốc ngữ; tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích một số Tháp Chăm; Xây dựng Nhà lưu niệm và cơ sở hạ tầng cảnh quan tại Khu di tích Cách mạng Núi Bà): Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện phương án, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến trước ngày 15/11/2024.

1.6. Các nội dung khác:

- Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan lập phương án di dời các hộ đang sinh sống trong khu vực Sân vận động Quy Nhơn và phương án cải tạo, nâng cấp, xây dựng các hạng mục công trình theo quy hoạch (có tính đến dự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao); bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu sử dụng; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 11/2024.

- Yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao lập kế hoạch tiến độ chi tiết đối với từng dự án, phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân liên quan, gửi các sở ngành liên quan và UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, đôn đốc và thực hiện.

2. Giao Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, hỗ trợ Sở Văn hóa và Thể thao hoàn thành công tác chuẩn bị dự án theo thẩm quyền; thực hiện thẩm định để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt hoặc phê duyệt đối với các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ theo phân cấp, bảo đảm tiến độ đã xác định tại Khoản 1 nêu trên.

3. Giao Sở Tài chính: Thẩm định dự toán, bố trí kinh phí sự nghiệp để sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cấp thiết Khu di tích cách mạng Núi Bà; sửa chữa, mua sắm trang thiết bị Trung tâm Hội nghị tỉnh theo quy định.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính rà soát các nguồn vốn bố trí cho các dự án của ngành văn hóa và thể thao; tham mưu đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung để triển khai thực hiện trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

5. Giao Văn phòng UBND tỉnh: Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện hàng tuần, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc (không thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành); kịp thời bố trí lịch thông qua đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, tập thể Lãnh đạo UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K8, K2.



**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**




Võ Gia Nghĩa