

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cửa xẻ gỗ và gia công vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dragon tại Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thọ, xã Tây An, huyện Tây Sơn**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Nhà máy cửa xẻ gỗ và gia công vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dragon tại Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thọ, xã Tây An, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 691/BC-SKHĐT ngày 04/11/2024; ý kiến của các thành viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Phiếu trình xin ý kiến ngày 06/11/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy cửa xẻ gỗ và gia công vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dragon tại Cụm công nghiệp Rẫy Ông Thọ, xã Tây An, huyện Tây Sơn, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Mục tiêu dự án: Sản xuất ruột nệm và nệm các loại	Mục tiêu dự án: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế gỗ, sàn gỗ, gỗ thanh và sản xuất sắt thép, ống hộp các loại
2	Tiến độ thực hiện dự án: + Tháng 06/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Tháng 07/2023: Khởi công xây dựng. + Tháng 09/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: + Quý I/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Quý II/2025: Khởi công xây dựng. + Quý I/2026: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3844/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh.

**Điều 3.** Yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dragon khẩn trương chuyển kinh phí cho địa phương để thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án như cam kết; khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định hiện hành về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Dragon và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Thanh**