

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành  
Công trình: Xây dựng mới đơn nguyên Trạm Y tế xã Phước Thành,  
huyện Tuy Phước thuộc Hợp phần 3 Dự án: Làng Hòa bình  
Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Bình Định

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 465/TTr-STC ngày 07/11/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành với các nội dung như sau:

- Tên công trình: Xây dựng mới đơn nguyên Trạm Y tế xã Phước Thành, huyện Tuy Phước thuộc Hợp phần 3 Dự án: Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Bình Định.

- Chủ đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Bình Định.

- Địa điểm xây dựng: xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

- Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 05/01/2024 - 20/4/2024.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

**1. Chi phí đầu tư:**

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số:</b>	<b>631.874.849</b>	<b>598.318.000</b>
1. Chi phí xây dựng:	431.850.344	431.850.000
2. Chi phí thiết bị:	129.600.000	129.600.000
3. Chi phí quản lý dự án:	11.956.813	11.956.000
4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	22.953.721	22.953.000
- Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	11.012.184	11.012.000
- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	993.255	993.000
- Chi phí giám sát thi công	10.948.282	10.948.000
5. Chi phí khác:	7.916.489	1.959.000
- Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	252.750	0
- Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	2.527.499	1.528.000
- Chi phí kiểm toán	4.367.519	0
- Chi phí bảo hiểm xây lắp	431.850	431.000
- Chi phí nghiệm thu	336.870	0
6. Chi phí dự phòng:	27.597.482	0

## 2. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt	Số vốn đã thu hồi so với giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7
	<b>Tổng số</b>	<b>631.874.849</b>	<b>598.318.000</b>	<b>584.834.000</b>	<b>13.484.000</b>	
	<b>Vốn đầu tư công:</b>			<b>584.834.000</b>		
	Vốn ngân sách nhà nước:			584.834.000		
-	Vốn nước ngoài			519.861.000		
-	Vốn ngân sách tỉnh			64.973.000		

**3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:***Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			598.318.000	598.318.000
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			598.318.000	598.318.000

**4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:**

- 4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.  
4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

**5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.****Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:****1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

- 1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

*Đơn vị tính: đồng*

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>598.318.000</b>	
Vốn từ ngân sách nhà nước: Trong đó:	598.318.000	
1. Vốn đã bố trí:	584.834.000	
- Vốn nước ngoài	519.861.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	64.973.000	
2. Vốn chưa bố trí:	13.484.000	

- 1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:

- Tổng nợ phải trả:	13.484.000 đồng.
+ Chi quản lý dự án	11.956.000 đồng;
+ Chi phí khác (Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán)	1.528.000 đồng.

- 2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:** Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: đồng*

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
Trạm Y tế xã Phước Thành	598.318.000


**Điều 4.** Chủ đầu tư, đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình và thực hiện việc bàn giao công trình theo quy định hiện hành. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Làng Hòa bình Việt Nam – Hàn Quốc tại tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Phước Thành và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10

*vlh*



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Tự Công Hoàng*

**Nguyễn Tự Công Hoàng**