

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư
Công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Tây Giang, huyện Tây Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 3849/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh Bình Định về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh ban hành Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc phục vụ công tác cho Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Tây Giang, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Văn bản số 8329/UBND-NC ngày 18/10/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Công an xã Tây Giang, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 201/TTr-UBND ngày 07/11/2024; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 699/BC-SKHĐT ngày 05/11/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Công an xã Tây Giang, huyện Tây Sơn do UBND huyện Tây Sơn làm chủ đầu tư, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Quy mô đầu tư:

- Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Tây Giang tại vị trí mới, với quy mô 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 215m², tổng diện tích sàn khoảng

435m² và tường rào công ngõ, sân bê tông, nhà để xe và các công trình phụ trợ khác.

- San lấp mặt bằng: Diện tích san nền khoảng 2500m²; Chiều cao đắp đất trung bình khoảng Htb=3,3m.

2. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 7.165.955.000 đồng (Bảy tỷ, một trăm sáu mươi lăm triệu, chín trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:

ĐVT: đồng.

STT	Nội dung cơ cấu chi phí	Theo Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh	Chi phí hạng mục bổ sung	Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
	Tổng cộng	3.755.421.000	3.410.534.000	7.165.955.000
1	Chi phí xây dựng	3.180.724.000	1.877.745.000	5.058.469.000
2	Chi phí QLDA	93.454.000	62.355.000	155.809.000
3	Chi phí TV ĐTXD	267.237.000	344.098.000	611.335.000
4	Chi phí khác	35.176.000	13.930.000	49.106.000
5	Chi phí GPMB	0	950.000.000	950.000.000
6	Chi phí dự phòng	178.830.000	162.406.000	341.236.000

3. Về mức vốn và khả năng cân đối vốn cho phần điều chỉnh, bổ sung:
Vốn ngân sách huyện Tây Sơn chi trả cho phần điều chỉnh, bổ sung.

Điều 2. Giao UBND huyện Tây Sơn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trụ sở làm việc Công an xã Tây Giang, huyện Tây Sơn. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4451/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây

Son và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K18.

Mục

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng