

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: 4261 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày 11 tháng 12 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng  
Dự án: Cầu Bạ Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước.

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 13/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cầu Bạ Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước;*

*Căn cứ Quyết định số 4092/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án Cầu Bạ Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 763/BC-SKHĐT ngày 22/11/2024 và đề nghị của UBND huyện Tuy Phước tại Văn bản số 259/TTr-UBND ngày 29/11/2024.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Bạ Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, với nội dung chính như sau:

#### **1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư**

##### **a. Quy mô điều chỉnh, bổ sung**

- Bổ sung tuyến kè gia cố mái taluy lòng sông tiếp giáp hai mố cầu.
- Bổ sung thảm nhựa mặt cầu và đường hai đầu cầu.
- Điều chỉnh một số đầu mục khối lượng cho phù hợp với bản vẽ thiết kế và tình hình thi công thực tế hiện trường.

##### **b. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung**

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Nội dung	Đã phê duyệt theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 13/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	TMĐT sau điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	17.836.500	+901.764	18.738.264
2	Chi phí QLDA	444.129	0	444.129
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	1.212.302	0	1.212.302
4	Chi phí khác	284.248	0	284.248
5	Chi phí GPMB	0	+800.000	800.000
6	Chi phí dự phòng	2.790.706	-1.701.764	1.088.942
<b>Tổng cộng</b>		<b>22.567.885</b>	<b>0</b>	<b>22.567.885</b>

**c. Nguồn vốn thực hiện**

- Phần vốn thực hiện hạng mục điều chỉnh, bổ sung: do Ngân sách huyện Tuy Phước tự bố trí chi trả.

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ cho dự án theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 13/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Cầu Bạt Xoài, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước là 10 tỷ đồng; các khoản còn lại do ngân sách huyện Tuy Phước bố trí chi trả (*vốn ngân sách tỉnh không hỗ trợ thêm*).

**d. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh, bổ sung: Năm 2022 - 2025.**

2. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 13/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 13/09/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /:

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**