

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH MTV Gốm Cổ tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH MTV Gốm Cổ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 799/BC-SKHĐT ngày 04/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH MTV Gốm Cổ đầu tư tại Cụm công nghiệp Tây Xuân, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, với nội dung như sau:

Stt	Nội dung phê duyệt tại Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh	Nội dung điều chỉnh
1	- Tiến độ thực hiện dự án: + Tháng 07/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Tháng 08/2022: Khởi công xây dựng. + Tháng 09/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	- Tiến độ thực hiện dự án: + Tháng 04/2025: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Tháng 05/2025: Khởi công xây dựng. + Tháng 05/2026: Hoàn thành đi vào hoạt động.
2	Diện tích đất dự án: 13.980m ²	Diện tích đất dự án: 13.658,3m ²

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5044/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Tây Sơn khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ theo quy định.

2. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Gốm Cổ thực hiện việc ký quỹ đầu tư theo đúng quy định; thực hiện cam kết và khẩn trương triển khai dự án đảm bảo tiến độ, tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định khác có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng và hoạt động của dự án. Nếu đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, dự án sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật đầu tư.

- Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật, định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện Dự án gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Công Thương để theo dõi, giám sát.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu nhà đầu tư cam kết thực hiện dự án đảm bảo tiến độ quy định; chủ trì theo dõi việc thực hiện, kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH MTV Gốm Cổ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6.



**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh