

Số: 4356/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 18 tháng 12 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và
xã Cát Tân, huyện Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ các Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Căn cứ Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát;

Căn cứ Văn bản số 7313/UBND-TH ngày 18/9/2024 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân;

Theo đề nghị của UBND huyện Phù Cát tại Tờ trình số 296/TTr-UBND ngày 17/12/2024 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 818/BC-SKHĐT ngày 12/12/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát do UBND huyện Phù Cát làm chủ đầu tư với các nội dung chính như sau:

Nội dung	Phê duyệt tại Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	2021 - 2024	2021 - 2025

Lý do điều chỉnh

Dự án Nhà máy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và xã Cát Tân, huyện Phù Cát bị vướng công tác GPMB kéo dài, UBND huyện Phù Cát phải tổ chức lập phương án cưỡng chế, dịch chuyển vị trí xây dựng nhà máy xử lý. UBND huyện Phù Cát báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương gia hạn tiến độ đến hết năm 2025 để đủ thời gian thi công hoàn thành công trình, tổ chức kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ đầu tư (UBND huyện Phù Cát) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, nếu thời gian bố trí vốn vượt quá thời hạn nêu trên (quá 03 năm), chủ đầu tư có văn bản báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc kéo dài thời gian bố trí vốn dự án theo khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công năm 2019.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, triển khai các nhiệm vụ, phần việc có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 và Quyết định số 4697/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. UBND huyện Phù Cát và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh