

Số: 4366/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 12 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà khoa Khám - Bệnh viện đa khoa tỉnh

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 22/7/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 27/7/2022 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà khoa Khám - Bệnh viện đa khoa tỉnh; Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà khoa Khám - Bệnh viện đa khoa tỉnh; Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà khoa Khám - Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Theo Quyết định số 3366/QĐ-BVĐKT ngày 10/12/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà khoa Khám - Bệnh viện đa khoa tỉnh;

Theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh tại Tờ trình số 387/TTr-BVĐKT ngày 11/12/2024; Báo cáo thẩm định số 836/BC-SKHĐT ngày 16/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà khoa Khám - Bệnh viện đa khoa tỉnh.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà khoa Khám - Bệnh viện đa khoa tỉnh (có Phụ lục kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Chủ đầu tư (Bệnh viện đa khoa tỉnh) chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- Phòng CS PCCC (Công an tỉnh);
- KBNN tỉnh;
- PVPVX;
- Lưu: VT, K15.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lâm Hải Giang**

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Cải tạo, sửa chữa Nhà khoa Khám - Bệnh viện Đa khoa tỉnh**  
(Kèm Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     /     /2024 của UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	834.470	Thực hiện theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh Bình Định	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	300 ngày (Theo tiến độ thi công)	Không áp dụng	
2		Tư vấn quản lý dự án	Quản lý dự án công trình xây dựng	870.640		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	300 ngày (Theo tiến độ thi công)	Không áp dụng	
3		Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT phần tư vấn giám sát	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT phần tư vấn giám sát	6.809		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	



Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT nhà thầu tư vấn quản lý dự án	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT nhà thầu tư vấn quản lý dự án	7.104	Thực hiện theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
5		Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT nhà thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị	Lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT nhà thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị	104.019		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
6		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát	5.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
7		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn quản lý dự án	5.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
8	Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và mua sắm thiết bị	62.734	Thực hiện theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
9		Bảo hiểm công trình xây dựng	Bảo hiểm các sự cố, rủi ro cho công trình	50.628		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Trọn gói	300 ngày	Không áp dụng	
10		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán độc lập	211.617		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Từ Quý IV năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
11		Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, hướng dẫn vận hành, bảo hành công trình	<b>35.203.085</b> (Trong đó: - Chi phí XD: 29.239.917; - Chi phí thiết bị: 4.641.293; - Chi phí DP (3,9015%): 1.321.875)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Từ tháng 12 năm 2024	Đơn giá cố định	300 ngày	Không áp dụng	

**Tổng cộng giá trị các gói thầu: 37.361.106.000 đồng (Ba mươi bảy tỷ, ba trăm sáu mươi một triệu, một trăm lẻ sáu nghìn đồng)**

