



**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **262** /QĐ-UBND

Bình Định, ngày **21** tháng **01** năm 2025

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án: Trung tâm Y tế huyện An Lão, thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt  
động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh

Bình Định giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 4746/QĐ-UBND ngày 21/12/2023 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4268/QĐ-UBND ngày 18/12/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 4565/QĐ-UBND ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024; Quyết định số 2390/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024 (vốn đầu tư tập trung ngân sách tỉnh);

Căn cứ Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trung tâm Y tế huyện An Lão, thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025;

Theo Quyết định 4999/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của UBND huyện An Lão về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Trung tâm Y tế huyện An Lão, thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025; Giấy phép số 03/GPMT-UBND ngày 07/01/2025 của UBND huyện An Lão về môi trường Dự án: Trung tâm Y tế huyện An Lão, thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025;

Theo đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 63/TTr-BQLDA ngày 17/01/2025; đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo kết quả thẩm định số 07/SXD-QLXDTĐ ngày 14/01/2025 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định số 38/BC-SKHĐT ngày 20/01/2025.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, cụ thể như sau:

### **I. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng:**

**1. Tên dự án:** Trung tâm Y tế huyện An Lão, thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi tắt là Dự án).

**2. Chủ đầu tư:** Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định.

**3. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các hạng mục công trình của Trung tâm Y tế huyện An Lão, nhằm tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn huyện.

**4. Quy mô đầu tư xây dựng:**

**a) Cải tạo, nâng cấp Khu nhà Khám - Hành chính - Hồi sức cấp cứu:**

Công trình có quy mô 02 tầng nổi, chiều cao công trình 9,9m so với cốt nền, nền cao 0,75m so với cốt sân, diện tích xây dựng khoảng 806,4m<sup>2</sup>, tổng diện tích

sàn khoảng 1.487,6m<sup>2</sup>; cụ thể:

- Phần xây dựng: Phá dỡ một số đoạn tường tầng 01 để mở rộng khu ngồi chờ cho bệnh nhân (*việc phá dỡ và cải tạo không gây ảnh hưởng đến hệ khung kết cấu, không làm thay đổi quy mô, tổng diện tích xây dựng của công trình*); thay mới phần mái tôn, xà gồ đã hư hỏng, cải tạo hệ thống ống thoát nước mái, chống thấm hệ thống sê nô mái; cạo bỏ lớp sơn hiện trạng, trám vá và sơn bả matit toàn bộ trần; cạo bỏ lớp sơn hiện trạng, trám vá và sơn bả matit toàn bộ tường, bổ sung ốp gạch cho khu vệ sinh và một số phòng chức năng; thay gạch lát nền bị hư hỏng; thay thế một số cửa, hoa sắt cửa bị hư hỏng; đánh bóng bậc cấp granito cầu thang hiện trạng; cải tạo nâng cấp các khu vệ sinh; bổ sung thang sắt thoát hiểm; bố trí ram dốc cho người khuyết tật.

- Hệ thống kỹ thuật: Cải tạo, nâng cấp hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy; đầu tư các thiết bị cho công trình.

***b) Cải tạo, nâng cấp nhà Khoa Nội - Nhi; Nhà kỹ thuật; Khoa Ngoại – Chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS); Khoa Ngoại - CSSKSS (Khu nhà chống nhiễm khuẩn cũ):***

Cải tạo, nâng cấp Khoa Nội - Nhi, với quy mô nhà 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 722,6m<sup>2</sup>; Nhà kỹ thuật, với quy mô nhà 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 585m<sup>2</sup>; Khoa Ngoại - CSSKSS, với quy mô nhà 02 tầng, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.015,6m<sup>2</sup>; Khoa Ngoại - CSSKSS (Khu nhà chống nhiễm khuẩn cũ), với quy mô nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 346,7m<sup>2</sup>; cụ thể:

- Phần xây dựng: Thay mới phần mái tôn, xà gồ đã hư hỏng, cải tạo hệ thống ống thoát nước mái, chống thấm hệ thống sê nô mái; cạo bỏ lớp sơn hiện trạng, trám vá và sơn bả matit toàn bộ trần; cạo bỏ lớp sơn hiện trạng, trám vá và sơn bả matit toàn bộ tường, bổ sung ốp gạch cho khu vệ sinh và một số phòng chức năng; thay gạch lát nền bị hư hỏng; thay thế một số cửa, hoa sắt cửa bị hư hỏng; đánh bóng bậc cấp granito cầu thang hiện trạng; cải tạo nâng cấp các khu vệ sinh; bổ sung thang sắt thoát hiểm.

- Hệ thống kỹ thuật: Cải tạo nâng cấp hệ thống điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy; đầu tư các thiết bị cho công trình.

***c) Xây mới Nhà tang lễ:*** Công trình có quy mô 01 tầng, chiều cao công trình 4,6m so với cốt nền, nền cao 0,6m so với cốt sân, diện tích xây dựng khoảng 78,7m<sup>2</sup>. Móng đơn bê tông cốt thép (BTCT) cấp độ bền B20 (M250), đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bằng BTCT cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái BTCT phía trên lợp tôn. Đầu tư hệ thống kỹ thuật cho công trình. Đầu tư hệ thống kỹ thuật điện, nước.

***d) Xây mới tường rào công nghệ, nhà bảo vệ, nhà để xe; cải tạo nâng cấp hành lang cầu nối:***

- Xây mới tường rào, công nghệ: Phá dỡ đoạn tường rào phía trước (B-I) có chiều dài khoảng 195,8m và xây dựng mới đoạn tường rào (A-I) có chiều dài khoảng 199,7m; các đoạn tường rào còn lại giữ nguyên theo hiện trạng.

- Xây mới Nhà bảo vệ: Công trình có quy mô 01 tầng, chiều cao công trình

3,35m so với cốt nền, nền cao 0,2m so với cốt sân, diện tích xây dựng khoảng 9m<sup>2</sup>. Móng đơn BTCT cấp độ bền B20 (M250), đặt trên nền tự nhiên, móng tường xây đá chẻ. Hệ khung cột, dầm, sàn bằng BTCT cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mái BTCT phía trên lát gạch lá nem. Đầu tư hệ thống kỹ thuật cho công trình.

- Xây mới Nhà để xe: Công trình có quy mô 01 tầng nổi, chiều cao công trình 3,5m so với cốt nền, nền cao 0,1m so với cốt sân, diện tích xây dựng khoảng 175,7m<sup>2</sup>, diện tích sàn khoảng 160,4m<sup>2</sup>. Móng đơn BTCT cấp độ bền B20 (M250), đặt trên nền thiên nhiên. Hệ khung kèo thép ống, mái tôn, xà gồ thép. Đầu tư hệ thống kỹ thuật cho công trình.

- Cải tạo, nâng cấp hành lang cầu nổi, với diện tích khoảng 660,9m<sup>2</sup>: Cải tạo chống thấm toàn bộ mái; trám vá và sơn lại toàn bộ hành lang cầu; đánh bóng lan can trát granito hiện trạng; thay lại một số diện tích gạch nền hư hỏng; cải tạo hệ thống điện, thoát nước.

**d) San nền và sân vườn:** Cải tạo lại sân, đường bê tông hiện trạng; hệ thống thoát nước mưa ngoài nhà.

**e) Hệ thống thu gom nước thải và trạm xử lý nước thải:**

- Cụm bể vận hành hệ thống xử lý nước thải: Kích thước 4,5mx9,75mx3,37m, diện tích xây dựng khoảng 43,875m<sup>2</sup>, cụm bể dạng bán ngầm đặt trên nền đất tự nhiên, kết cấu vách, khung BTCT cấp độ bền B20 (M250) chịu lực. Mặt cụm bể cao hơn cốt sân 0,2m, nắp bể cao hơn cốt sân 0,4m.

- Nhà điều hành đặt hệ thống xử lý nước thải: Công trình có quy mô 01 tầng nổi, chiều cao công trình 3,8m so với cốt nền, nền cao 0,2m so với cốt sân, diện tích xây dựng khoảng 13,05m<sup>2</sup>. Tường xây gạch. Mái lợp tôn.

- Hệ thống thu gom nước thải: Đầu tư xây mới hệ thống đường ống HDPE, kết hợp hồ ga thu gom nước thải về trạm xử lý nước thải xây dựng mới, kết nối hệ thống nước thải hiện trạng vào vệ thống thoát nước thải xây dựng mới.

- Hệ thống thiết bị xử lý nước thải.

- Hệ thống kỹ thuật: điện, nước.

**g) Hệ thống phòng cháy, chữa cháy ngoài nhà:** Đầu tư mới hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, đấu nối vào hệ thống đường ống cấp nước chữa cháy trong nhà hiện có của các hạng mục trong khuôn viên Trung tâm Y tế huyện An Lão, bao gồm: Hệ thống đường ống cấp nước, trụ chữa cháy ngoài nhà đấu nối trực tiếp vào bể nước chữa cháy và hệ thống máy bơm chữa cháy tại Khoa Kiểm soát bệnh tật xây mới (đã được Công an PCCC thẩm duyệt về quy mô bể nước và công suất máy bơm đáp ứng cho tất cả các hạng mục thuộc Trung tâm Y tế huyện An Lão).

(Chi tiết nội dung và quy mô đầu tư xây dựng của dự án theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi do Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Trường Thịnh lập, được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định tại Văn bản số 07/SXD-QLXDTĐ ngày 14/01/2025)

**5. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng:** Công

ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Trường Thịnh.

**6. Địa điểm xây dựng:** Huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

**7. Loại, nhóm dự án, cấp công trình:** Công trình dân dụng cấp III, hạ tầng kỹ thuật cấp IV, dự án nhóm C.

**8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn:**

- Số bước thiết kế: 02 bước.

- Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: Theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án do đơn vị tư vấn lập, được Sở Xây dựng Bình Định thẩm định tại Văn bản số 07/SXD-QLXDTĐ ngày 14/01/2025.

**9. Tổng mức đầu tư dự án: 17.500.000.000 đồng**

*Bằng chữ: Mười bảy tỷ, năm trăm triệu đồng; Trong đó:*

- Chi phí xây dựng	:	12.099.606.000 đồng
- Chi phí thiết bị	:	1.704.701.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	414.196.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	1.276.566.000 đồng
- Chi phí khác	:	481.051.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	1.523.880.000 đồng.

**10. Tiến độ thực hiện dự án:** Năm 2024 - 2026.

**11. Nguồn vốn đầu tư:** Vốn ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý (theo Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án).

**12. Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng:** Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

**13. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm:**

- Thực hiện đầy đủ các nội dung đã được Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định khi triển khai thực hiện Dự án.

- Thực hiện đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) theo đúng quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy ngày 22/11/2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan.

- Thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

**II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** Theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** Chủ đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế, UBND huyện An Lão và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế; Giám đốc Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện An Lão, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Lão và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- KBNN tỉnh;
- Phòng: YT, KTHT huyện An Lão;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K15, K20.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lâm Hải Giang**



**PHỤ LỤC:**

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Trung tâm Y tế huyện An Lão, thuộc Đề án Nâng cao năng lực hoạt động hệ thống y tế cơ sở của tỉnh Bình Định giai đoạn 2022-2025**

(Kèm theo Quyết định số: **262** /QĐ-UBND ngày **24** / **04** /2025 của UBND tỉnh)

Số T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình bao gồm tất cả các thiết kế kiến trúc, kết cấu, cơ khí, điện, cấp thoát nước...	380.958	Theo Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Từ quý I năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	
2		Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Kiểm tra sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với hồ sơ thiết kế cơ sở; Sự tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành; Sự phù hợp giữa khối lượng của dự toán với hồ sơ thiết kế...	58.282		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Từ quý I năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
3		Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Kiểm tra cấu hình thiết bị, thu thập thông tin và thẩm định giá các thiết bị công trình	12.960		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Từ quý I năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
4		Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (Trừ hạng mục PCCC)	344.301		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	20 ngày	Từ quý II năm 2025	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	

Số T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định	Tư vấn giám sát thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy	48.479	Theo Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 11/7/2024 của UBND tỉnh	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Từ quý II năm 2025	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	
6		Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, hướng dẫn vận hành, bảo hành công trình...	<b>15.120.961</b> (trong đó: - CP xây dựng: 12.099.605; - CP thiết bị: 1.704.701; - CP dự phòng (9,538%): 1.316.655)		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	40 ngày	Từ quý II năm 2025	Theo đơn giá cố định	240 ngày	Không áp dụng	
7		Chi phí bảo hiểm công trình xây dựng	Bảo hiểm các sự cố, rủi ro cho công trình	9.858		Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Từ quý II năm 2025	Trọn gói	240 ngày	Không áp dụng	
<b>Tổng giá trị các gói thầu: 15.975.799.000 đồng</b> (Bằng chữ: Mười lăm tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi chín nghìn đồng)./.													

