

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 292 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 22 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.636,
đoạn Km24 - Km28+450**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 32/TTr-STC ngày 17/01/2025 và đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 152/TTr-SGTVT ngày 26/12/2024 .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn Km24-Km28+450.
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải.
- Địa điểm thực hiện: Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/9/2021 đến ngày 14/4/2023.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	41.960.441.000	38.471.750.000
Xây dựng	37.758.275.000	35.524.797.000
Quản lý dự án	899.268.000	796.009.000
Tư vấn đầu tư xây dựng	2.044.955.000	1.807.764.000
Khảo sát; Lập báo cáo nghiên cứu khả thi	452.132.000	430.255.000
Giám sát khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi	9.869.000	0

Khảo sát bước lập thiết kế dự toán	8.323.000	0
Giám sát khảo sát bước lập thiết kế dự toán	339.000	0
Lập thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	484.484.000	470.639.000
Giám sát thi công xây dựng	964.398.000	781.460.000
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng	80.940.000	80.940.000
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu giám sát	2.000.000	2.000.000
Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng	40.470.000	40.470.000
Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát	2.000.000	2.000.000
Chi phí khác	638.309.000	343.180.000
Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	3.360.000	3.360.000
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	29.951.000	29.951.000
Cấm cọc GPMB	191.071.000	188.127.000
Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu	7.618.000	0
Kiểm tra nghiệm thu	14.696.000	0
Hạ tầng trạm trộn	218.573.000	0
Đảm bảo an toàn giao thông	45.110.000	0
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	127.930.000	121.742.000
Dự phòng chi	619.634.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán	Thực hiện		
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn đã thu hồi
Tổng số	41.960.441	38.471.750	38.556.730	121.742	206.722
Vốn sự nghiệp kinh tế			38.556.730		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	38.471.750.000	38.471.750.000		
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	38.471.750.000	38.471.750.000		
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 38.471.750.000 đồng.

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	38.471.750.000	
- Đã bố trí (Vốn sự nghiệp kinh tế)	38.556.730.000	
- Vốn đã thu hồi	206.722.000	
- Chưa bố trí	121.742.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày nộp báo cáo quyết toán (03/01/2025) là:

+ Tổng nợ đã thu: 206.722.000 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: Chi phí khác (Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán): 121.742.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
Sở Giao thông vận tải	38.471.750.000

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng