

Số: 956 /UBND-VX

Bình Định, ngày 11 tháng 02 năm 2025

Về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 3: “Thi công xây dựng nhà điều trị và nhà hành chính (kể cả lắp đặt thiết bị và các hạng mục phụ trợ)”, thuộc công trình: Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 15/01/2025 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 258/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 04/02/2025 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu số 3: “Thi công xây dựng nhà điều trị và nhà hành chính (kể cả lắp đặt thiết bị và các hạng mục phụ trợ)”, thuộc công trình: Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 3: “Thi công xây dựng nhà điều trị và nhà hành chính (kể cả lắp đặt thiết bị và các hạng mục phụ trợ)”, thuộc công trình: Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn **đến ngày 31 tháng 3 năm 2025** (thời gian hoàn thành công trình) như đề nghị của Chủ đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Văn bản nêu trên.

Lý do gia hạn: Theo báo cáo của Chủ đầu tư và Sở Kế hoạch và Đầu tư, cần thiết phải điều chỉnh, thay đổi các vật tư, thiết bị về phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho phù hợp với Văn bản thẩm duyệt điều chỉnh, bổ sung về PCCC số 249/TDPCCC ngày 01/11/2024 của Phòng cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh, nên việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình nêu trên phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật hiện hành.

2. Chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình và các bên liên quan chịu trách nhiệm xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo đúng quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ. Việc gia

hạn thời gian thực hiện hợp đồng này không được làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, nguồn vốn thanh toán và không làm phát sinh thêm kinh phí thực hiện dự án. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, bao gồm cả trượt giá (nếu có) trong thời gian gia hạn hợp đồng nêu trên.

Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: YT; XD; TC;
- KBNN tỉnh;
- Ban QLDA ĐTXD TP. Quy Nhơn;
- TTYT TP. Quy Nhơn;
- CVP, PVPVX;
- Lưu VP, K15, K20.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh