

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại buổi kiểm tra hiện trường các dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong; Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn và Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại.**

Ngày 26/02/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì kiểm tra hiện trường các dự án: Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong; Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn và Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. Thành phần tham dự gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Tây Sơn, UBND thị xã An Nhơn và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh, ý kiến tham gia của các đại biểu và tình hình thực tế hiện trường triển khai dự án, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

1. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh

- Chỉ đạo nhà thầu tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị tổ chức thi công hợp lý nhằm đảm bảo tiến độ dự án, tổ chức lễ khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2025), theo kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công xây dựng công trình.

- Yêu cầu các nhà thầu thi công phải ký cam kết (*Giám đốc các đơn vị ký cam kết*) đảm bảo cơ bản hoàn thành các dự án trước **ngày 25/3/2025**.

- Yêu cầu các đơn vị thi công phải tăng cường công tác quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường, tuân thủ quy định về tải trọng phương tiện phục vụ thi công theo cấp đường sử dụng nhằm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông địa phương và đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống người dân trong khu vực dự án.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xác định cụ thể vị trí tổ chức Lễ khánh thành các dự án; lập kế hoạch chi tiết tổ chức Lễ khánh thành, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trước ngày 10/3/2025.

- Giám đốc Ban QLDA Giao thông tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu các dự án nêu trên không đảm bảo hoàn thành để tổ chức lễ khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2025), theo kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

2. Đối với dự án Xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 19 đến Khu công nghiệp, đô thị Becamex Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn

a. Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Tập trung chỉ đạo, quản lý chặt chẽ tiến độ thi công dự án; khẩn trương lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết đến **ngày 20/3/2025**, đảm bảo cho việc tổ chức lễ khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2025).

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung xử lý sạt lở mái Taluy, xây dựng công trình phụ trợ, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, . . .

- Chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung xây dựng cơ bản hình thành khuôn nền đường đối với đoạn tuyến nhánh trước ngày 25/3/2025.

b. UBND thị xã An Nhơn tích cực phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng (*nếu có*) để đảm bảo mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

3. Đối với dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Tập trung chỉ đạo, quản lý chặt chẽ tiến độ thi công dự án, đảm bảo cho việc tổ chức lễ khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2025).

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung triển khai xây dựng công trình phụ trợ, thảm Bê tông nhựa mặt đường ngay khi đủ điều kiện; trong đó, ưu tiên tập trung triển khai ngay các biện pháp hợp lý, hiệu quả để xử lý nền đường đoạn Km6+889 - Km7+00 (*hồ nước gần Công ty Hiếu Ngọc*).

4. Đối với dự án Tuyến đường kết nối từ Trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. Yêu cầu Ban QLDA Giao thông tỉnh:

- Tập trung chấn chỉnh ngay công tác tổ chức thi công xây dựng tại hiện trường, nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh về tiến độ dự án để đảm bảo tổ chức lễ khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2025).

- Chỉ đạo đơn vị thi công tập trung triển khai công tác xây dựng, lắp đặt công trình phụ trợ trên tuyến.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục triển khai thi công phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung xây dựng các tuyến đường ngang.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**TL.CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phan Đình Hải**