

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2351 /UBND-KT

Bình Định, ngày 26 tháng 3 năm 2025

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự án  
Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết  
nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631  
xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã An Nhơn;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 486/STC-TCĐTĐT ngày 24/03/2025 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

**1. Về chủ trương, đồng ý cho UBND thị xã An Nhơn thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông kết nối đường trục khu kinh tế với ĐT.631 xã Nhơn Phong, như nội dung đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:**

**a. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:**

- Điều chỉnh tăng cự ly vận chuyển vật liệu đất đắp từ 5km lên 25km (theo Giấy phép số 16/GP-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh).

- Điều chỉnh một số nội dung thuộc hạng mục nút giao đầu nối với đường ĐT.631 tại lý trình Km6+176(T)/ĐT.631 và nút giao đầu nối với tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài tại lý trình Km11+150(T) (theo Giấy phép số 15/GPTC-SGTVT ngày 03/01/2025 và Giấy phép số 2567/GPTC-SGTVT ngày 21/10/2024 của Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng)).

- Điều chỉnh một số hạng mục công việc, cụ thể:

+ Bổ sung hồ thu kết nối giữa cống ngang D800mm với cống dọc hiện trạng tại lý trình Km0+50 cho phù hợp với thực tế.

+ Bổ sung cống D300 H30 qua đường tại lý trình Km0+552, chiều dài khoảng L = 22,5m để đảm bảo duy trì nước tưới tiêu cho các thửa ruộng phía thượng lưu tuyến đường.

+ Bổ sung cống D1000 H30 qua đường tại lý trình Km1+139, chiều dài khoảng L = 19m để đảm bảo duy trì nước tưới tiêu cho các thửa ruộng ở thượng và hạ lưu tuyến đường.

+ Bổ sung gờ chắn đất phía thượng lưu và nâng gờ bê tiêu năng phía hạ lưu các cống hộp ngang đường tại các lý trình Km1+204, Km1+672, Km1+779 để phù hợp với Cos mặt ruộng thực tế.

+ Bổ sung bê tiêu năng phía hạ lưu các cống ngang đường D1000 H30 tại các lý trình Km1+274, Km1+417, Km1+524, hạn chế việc gây thủy phá ở hạ lưu trong mùa mưa lũ.

+ Dịch chuyển vị trí cống D1000 H30 từ lý trình Km1+545 về lý trình Km1+524 cho phù hợp với thực tế.

**b. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn thực hiện khối lượng bổ sung**

- Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung tăng khoảng 52,733 tỷ đồng; không vượt tổng mức đầu tư so với chủ trương đầu tư được duyệt tại Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 08/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh (52,733 tỷ đồng).

- Nguồn vốn thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung: Vốn ngân sách thị xã An Nhơn.

2. Giao UBND thị xã An Nhơn chủ trì, phối hợp với các Sở, đơn vị có liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục điều chỉnh nêu trên; trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tự Công Hoàng**