

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2516 /UBND-KT

V/v phối hợp giải quyết các tồn tại vướng mắc triển khai dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam qua địa bàn tỉnh.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn;
- Ban QLDA 2, 85.

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 19/BC-SXD ngày 28/3/2025 về tình hình triển khai công tác GPMB và rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến Dự án Xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông, giai đoạn 2021 – 2025, qua địa phận tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã có liên quan:

- UBND thị xã An Nhơn tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại vướng mắc về mặt bằng khu vực tuyến đường nhánh 2 nút giao Quốc lộ 19 (*hộ gia đình bà Phạm Thị Yến*) để sớm bàn giao cho Chủ đầu tư thi công, hoàn thành trước **ngày 10/4/2025**.

- UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB đối với Trạm dừng nghỉ để kịp thời tiến hành chi trả ngay khi được bố trí vốn; tiếp tục tuyên truyền vận động 04 hộ dân đang cản trở việc thi công xây dựng dự án và tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật nếu các hộ dân không chấp hành, hoàn thành trước **ngày 10/4/2025**.

- UBND huyện Hoài Ân chủ động tổ chức triển khai ngay việc bồi thường GPMB phần diện tích phát sinh thêm, sau khi được Ban QLDA 85 bàn giao hồ sơ sọc, mốc GPMB tuyến đường hoàn trả thuộc địa bàn xã Ân Tường Đông do điều chỉnh thiết kế kỹ thuật (*lưu ý phải xác lập biên bản giao nhận hồ sơ, cọc mốc*).

- UBND thị xã An Nhơn và huyện Tuy Phước khẩn trương cung cấp Quyết định thu hồi đất các vị trí móng cột điện cao thế 110kV và 220kV cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để thực hiện các thủ tục bàn giao cho Chủ sử dụng công trình, hoàn thành trước **ngày 10/4/2025**.

2. Yêu cầu Ban QLDA 2, 85:

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương có liên quan **kiểm tra, giải quyết dứt điểm và trả lời bằng văn bản kết quả, thời gian** giải quyết kiến nghị cho UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với việc bổ

sung hạng mục đường gom, đường dân sinh, công kỹ thuật, tình trạng “sa bồi, thủy phá”; cống, hầm kỹ thuật; đèn chiếu sáng trên các cầu vượt, hầm chui tại các nút giao; phương án di dời đường dây điện dân sinh bắt ngang qua tuyến đường cao tốc cho các địa phương còn lại (Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước), hoàn thành trước **ngày 10/4/2025**. Lưu ý: trả lời rõ hạng mục nào thống nhất bổ sung, hạng mục nào không thống nhất bổ sung, lý do, cụ thể thời gian phê duyệt thiết kế và thời gian thực hiện hoàn thành cho các hạng mục thống nhất bổ sung.

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan **kiểm tra, giải quyết dứt điểm, xác lập biên bản và trả lời bằng văn bản kết quả, thời gian** giải quyết kiến nghị của các đơn vị, địa phương đối với việc **khắc phục, sửa chữa hoàn trả nguyên trạng** 04 tuyến đường Tỉnh, 55 tuyến đường địa phương bị hư hỏng do phục vụ thi công dự án, hoàn thành trước **ngày 15/4/2025**.

- Khẩn trương chủ động liên hệ với các địa phương để được cung cấp hồ sơ thu hồi đất lúa và tiến hành **nộp tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa** theo quy định; đồng thời, bố trí đủ kinh phí cho các đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện chi trả cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, nhất là sớm bố trí kinh phí cho UBND thị xã Hoài Nhơn và UBND huyện Phù Mỹ chi trả cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng trạm dừng nghỉ theo phương án được cấp thẩm quyền duyệt.

- Báo cáo Bộ Xây dựng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành **hướng dẫn về quy trình, thủ tục hồ sơ đóng cửa mỏ** đối với Mỏ vật liệu phục vụ xây dựng Dự án cao tốc được thực hiện theo cơ chế đặc thù để địa phương triển khai thực hiện theo quy định.

- Ban QLDA 2 chủ động phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn xây dựng kế hoạch, thời gian triển khai thi công cụ thể đối với các đoạn tuyến người dân cản trở thi công (theo báo cáo của UBND thị xã Hoài Nhơn sẽ có kế hoạch bố trí lực lượng bảo vệ thi công).

- Ban QLDA 85 sớm bàn giao hồ sơ mốc GPMB tuyến đường hoàn trả thuộc địa bàn xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân để địa phương thực hiện.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Xây dựng (báo cáo)
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng