

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Căn cứ Nghị định số 115/2024/NĐ-CP ngày 16/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1136/QĐ-UBND ngày 02/4/2025 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 190/TTr-UBND ngày 11/4/2025 và đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 844/STC-TTXX ngày 10/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định (chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao UBND thị xã Hoài Nhơn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3, K4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

Phụ lục
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ
THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND
ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

1. Dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định.
2. Bên mời thầu: Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn.
3. Hình thức, phương thức lựa chọn nhà đầu tư:
 - Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 - Phương thức lựa chọn nhà đầu tư: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
4. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: Quý II/2025.
5. Nội dung chi tiết các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư:

TT	Các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà đầu tư	Thời gian thực hiện (Theo kế hoạch)		Thời gian thực hiện (Theo thực tế)		Chênh lệch	
		Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)	Số ngày	Tổng số ngày (cộng dồn)
1	Lập Hồ sơ mời thầu	15	15				
2	Thẩm định Hồ sơ mời thầu	10	25				
3	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu	05	30				
4	Chuẩn bị Hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư	45	75				
5	Đánh giá Hồ sơ dự thầu	15	90				
6	Thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư	20	110				
7	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư	05	115				
8	Đàm phán và hoàn thiện hợp đồng	15	130				
9	Ký kết hợp đồng	15	145				