

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 1315 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 16 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Xây dựng thí điểm 02 trạm kiểm tra phương tiện tự động
trên địa bàn tỉnh.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo Báo cáo Kiểm toán độc lập số 100/2024/BCKT-AVN ngày 05/12/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 74/TTr-STC ngày 09/4/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Xây dựng thí điểm 02 trạm kiểm tra phương tiện tự động trên địa bàn tỉnh.
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng).
- Địa điểm xây dựng: huyện Vân Canh và thành phố Quy Nhơn.
- Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 15/6/2024 – 18/11/2024.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Tổng mức đầu tư của dự án	Giá trị quyết toán
Tổng cộng	23.194.935.000	22.367.734.000
1. Chi phí xây dựng	4.224.399.000	4.087.812.000
2. Thiết bị	17.005.272.000	17.001.143.000
3. Chi phí quản lý dự án	399.087.000	383.124.000
4. Chi phí tư vấn đầu tư	428.359.000	419.482.000

- Chi phí khảo sát nghiên cứu khả thi	12.918.000	12.918.000
- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi	133.045.000	133.045.000
- Chi phí thiết kế BVTC-DT	57.540.000	57.540.000
- Chi phí giám sát:		
+ Chi phí giám sát thi công xây dựng	116.876.000	112.320.000
+ Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị	107.980.000	103.659.000
5. Chi phí khác	490.614.000	476.173.000
- Chi phí thẩm định giá	144.828.000	144.828.000
- Chi phí đảm bảo an toàn toàn giao thông:		
+ Trạm Quốc lộ 19 mới	41.492.000	30.003.000
+ Trạm Quốc lộ 19 C	93.617.000	92.324.000
- Phí thẩm định dự án ĐTXD	4.188.000	4.187.000
- Phí thẩm định thiết kế BVTC	3.616.000	3.616.000
- Phí thẩm định dự toán công trình	3.516.000	3.516.000
- Chi phí lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu:		
+ Gói thầu thi công và mua sắm lắp đặt thiết bị	87.812.000	87.810.000
+ Gói thầu giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	6.000.000	6.000.000
- Chi phí thẩm định HSMT; kết quả LCNT:		
+ Gói thầu thi công và mua sắm lắp đặt thiết bị	43.906.000	43.905.000
+ Gói thầu giám sát thi công và lắp đặt thiết bị	4.000.000	4.000.000
- Thẩm tra phê duyệt quyết toán	57.639.000	55.984.000
6. Dự phòng chi	647.204.000	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Vốn ngân sách nhà nước (<i>Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế</i>)	23.194.935	22.367.734	22.209.689	158.045	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	22.367.734.000	22.367.734.000		
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	22.367.734.000	22.367.734.000		
2. Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

- Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền
Vốn ngân sách nhà nước:	22.367.734.000
1. Vốn đã bố trí (nguồn vốn sự nghiệp kinh tế)	22.209.689.000
2. Vốn chưa bố trí:	158.045.000

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày nộp Báo cáo quyết toán (ngày 12/3/2025) là: 158.045.000 đồng, gồm:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
Tổng cộng		158.045.000
1	Chi phí xây dựng	44.521.000
2	Chi phí lập thiết kế BVTC- dự toán	57.540.000
3	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	55.984.000

- Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Sở Xây dựng.	22.367.734.000	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng