ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 207 /QĐ-UBND	*Bình Định, ngày 16 tháng 01 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Quyết định số 3809/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27)";

Căn cứ Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27)";

Theo đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Tờ trình số 334-TTr/VPTU ngày 04/01/2024; đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 16/BC-SKHĐT ngày 05/01/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 – 2025 (dự án 27); với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 13/11/2023, nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh		**Nội dung điều chỉnh**
Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Tư vấn quản lý dự án	Quý IV năm 2023	Quý I năm 2024
Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và dự toán	Quý IV năm 2023	Quý I năm 2024
Chi phí thẩm định giá thiết bị	Quý IV năm 2023	Quý I, II năm 2024

2. Lý do điều chỉnh:

Chủ đầu tư (Văn phòng Tỉnh ủy) triển khai một số gói thầu tư vấn trong khoảng thời gian cuối tháng 12/2023. Việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu sang Quý I năm 2024 để đảm bảo thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định.

3. Nội dung khác: Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4189/QĐ-UBND ngày 13/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Lâm Hải Giang

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu VT, K9.