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ỦY BAN NHÂN DÂN                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Số: 1273/UBND-XD
                    
     Quy Nhơn, ngày 29  tháng  4  năm 2009

Kính gửi:   Bộ Xây dựng.
Thực hiện Thông báo số 74/TB-BXD ngày 23/3/2009 của Bộ Xây dựng về kết luận của Thứ trưởng Trần Ngọc Chính tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện hợp đồng gói thầu QN-1.1: Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải và đề xuất kế hoạch khắc phục; ngày 26/3/2009 UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn gửi Thư cảnh báo về khả năng chấm dứt hợp đồng gói thầu QN-1.1 đối với Tổng Công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (Viwaseen), trong đó đã đặt ra hai mục tiêu cụ thể: Trong thời gian 28 ngày (từ 26/3 đến 23/4/2009) Nhà thầu phải thực hiện giá trị khối lượng xây lắp tối thiểu là 06 tỷ đồng; và tiến độ thi công các tháng tiếp theo phải đạt được tối thiểu bằng kế hoạch thi công tổng thể được phê duyệt.
Qua kết quả thi công trong 28 ngày, với giá trị khối lượng đã được xác định  khoảng 5,67 tỷ đồng, đạt 94% mục tiêu đề ra (chưa xét đến 04 ngày ngừng thi công do mưa và khắc phục sự cố sau mưa), UBND tỉnh Bình Định thống nhất rằng Nhà thầu đã đáp ứng được yêu cầu thứ nhất trong “Thư cảnh báo”, điều này được hiểu Hợp đồng QN-1.1 sẽ không bị chấm dứt trong thời gian này và Nhà thầu Viwaseen sẽ tiếp tục thực hiện hợp đồng. Để có được kết quả này, là nhờ sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ từ Bộ Xây dựng và có sự nỗ lực từ phía Tổng công ty Viwaseen trong việc huy động thêm các nguồn lực và bố trí cán bộ quản lý cao cấp đến hiện trường để kiểm soát công tác thi công gói thầu. Ngoài ra, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên (Nhà thầu, Ban QLDA và Tư vấn giám sát) đã hỗ trợ rất nhiều trong việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch 28 ngày.
Tuy nhiên, tính hiệu lực của Thư cảnh báo vẫn được duy trì và Nhà thầu phải tiếp tục thực hiện yêu cầu thứ hai được đặt ra trong Thư cảnh báo trong thời gian 03 tháng tiếp theo (tháng 5, 6 và tháng 7 năm 2009). Việc giám sát, đánh giá trong thời gian này cũng sẽ được các bên thực hiện như kế hoạch của 28 ngày nhằm đảm bảo những nỗ lực làm việc trong thời gian qua vẫn được tiếp tục duy trì để cải thiện tình hình hợp đồng QN-1.1. Nếu Nhà thầu không thực hiện đúng tiến độ đề ra thì việc xem xét chấm dứt hợp đồng sẽ được thực hiện theo Thư cảnh báo.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo cho Bộ Xây dựng biết về kết quả thi công 28 ngày của Nhà thầu Viwaseen kể từ ngày ban hành Thư cảnh báo; và kính đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhằm hỗ trợ cho UBND tỉnh Bình Định trong việc chỉ đạo điều hành thực hiện Hợp đồng QN-1.1 đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. 
Rất mong Bộ Xây dựng quan tâm./.
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Nơi nhận:  
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- CT UBND tỉnh;


  

- Ban QLDA VSMT TPQN; 




            
- Lưu: VT, K14 (TK.6b).









       Lê Hữu Lộc
V/v kết quả thi công trong 28 ngày của Tổng công ty Viwaseen thực hiện hợp đồng QN-1.1 thuộc Tiểu dự án vệ sinh môi trường TP Quy Nhơn.











