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ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            (((                                                               (((((((((((((          

 Số: 2591 /UBND-TH                             Quy Nhơn, ngày 08  tháng  8  năm  2008
	V/v chấn chỉnh công tác đầu tư  

và xây dựng các công trình  đã 

bố trí trong kế hoạch năm 2008




                                                      Kính gửi:  

                                                                      - Các sở, ban, ngành; 

                                                                      - UBND các huyện, thành phố.                                                                            

Thời gian qua, việc triển khai công tác đầu tư và xây dựng các dự án đã bố trí trong kế hoạch năm 2008 còn một số vấn đề đáng lưu ý, nhất là việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các dự án đầu tư do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng đến nay vẫn còn một số Chủ đầu tư chưa thực hiện theo Hướng dẫn tại văn bản số 04/HD-SXD ngày 19/5/2008 của Sở Xây dựng. Tiến độ triển khai các công việc sau khi dự án đã được phê duyệt (công tác đấu thầu, phê duyệt thiết kế dự toán…) quá chậm, kéo dài thời gian dẫn đến việc bắt buộc phải điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư do giá nguyên, vật liệu xây dựng không còn phù hợp. Đối với một số dự án đã phê duyệt kế hoạch đấu thầu nhưng chưa tổ chức đấu thầu, khi có biến động về giá nguyên, nhiên vật liệu làm thay đổi giá gói thầu đã được phê duyệt trong Kế hoạch đấu thầu, Chủ đầu tư chưa thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung giá gói thầu vẫn tổ chức đấu thầu theo giá đã xác định ban đầu dẫn đến kết quả đấu thầu không thực hiện được phải tổ chức đấu thầu lại mất rất nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ và mục tiêu đầu tư đã đề ra ban đầu.

Nhằm bảo đảm công tác đầu tư và xây dựng hoạt động đúng quy định và liên tục không bị đình trệ do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, tăng cường trách nhiệm của các Chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án đã bố trí trong kế hoạch theo đúng tiến độ đã phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Việc điều chỉnh dự toán do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, các Chủ đầu tư cần thực hiện nghiêm túc theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2009 của Bộ Xây dựng và văn bản số 04/HD-SXD ngày 19/5/2008 của Sở Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

2. Kể từ nay, các dự án đầu tư sau khi đã có quyết định phê duyệt, Chủ đầu tư khẩn trương triển khai các công việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán thi công, hồ sơ mời thầu và tổ chức công tác đấu thầu trong thời gian không quá 30 ngày. Nếu quá thời hạn nêu trên, việc điều chỉnh, bổ sung dự án do biến động giá cả nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng sẽ không được cấp có thẩm quyền xem xét.
3. Đối với công tác đấu thầu, yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức công tác đấu thầu theo đúng thời gian đã phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu. Nếu Chủ đầu tư kéo dài thời gian tổ chức đấu thầu quá 30 ngày kể từ ngày phê duyệt thiết kế dự toán thi công sẽ không được điều chỉnh lại giá gói thầu đã phê duyệt theo Hướng dẫn 04/SXD ngày 19/5/2008 của Sở Xây dựng.

4. Các Chủ đầu tư vi phạm các qui định trên đây từ 02 dự án trở lên, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để xử lý theo hướng cắt giảm vốn đầu tư đã bố trí trong kế hoạch sang công trình khác hoặc không cho làm chủ đầu tư các dự án khác.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư, đơn vị liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 


                           
 
 


 KT. CHỦ TỊCH   






       
                           PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:     

- Như trên;
- TT Tỉnh uỷ;








- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- HĐND các huyện, TP;

- Lãnh đạo VP, CV;





- Lưu: VP, K2.






     Lê Hữu Lộc
