UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
                                                      

Số: 3447/UBND-TH                        Quy Nhơn, ngày 05 tháng 10 năm 2010
	V/v đẩy nhanh công tác xây dựng cơ bản năm 2010 và chuẩn bị kế hoạch năm 2011.


             Kính gửi:



- Các sở, ban, cơ quan của tỉnh;





- UBND các huyện, thành phố;





- Các chủ đầu tư và BQL dự án.
Để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong công tác xây dựng cơ bản năm 2010 và chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011, theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án thuộc các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tập trung rà soát, kiểm tra nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án theo tiến độ đã cam kết; định kỳ hàng tháng báo cáo tình hình triển khai dự án cho UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để chỉ đạo.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn hoặc đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án thực hiện không đảm bảo tiến độ.
3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch, phương án thu tiền sử dụng đất năm 2010 và xây dựng kế hoạch năm 2011 góp phần cân đối nguồn thu phục vụ công tác đầu tư phát triển của tỉnh.
4. Đối với các công trình, dự án triển khai trong năm 2011, yêu cầu các chủ đầu tư hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước ngày 31/10/2010 để có sơ sở bố trí kế hoạch vốn năm 2011 theo đúng quy định của Nhà nước.
Yêu cầu các sở, ban, cơ quan của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.
             KT. CHỦ TỊCH

            PHÓ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:








- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, K2, K17.

       Lê Hữu Lộc































































