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UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
                                                      

Số: 2665/UBND-TH                         Quy Nhơn, ngày 05 tháng 8 năm 2010
	V/v đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản năm 2010 trên địa bàn tỉnh.


              Kính gửi: 
- Các sở, ban thuộc tỉnh;




- UBND các huyện, thành phố;




- Các chủ đầu tư và BQL dự án.
Để đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản năm 2010, theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các chủ đầu tư và Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
2. Chậm nhất đến ngày 12/8/2010, các chủ đầu tư phải đăng ký tiến độ khối lượng hoàn thành, tiến độ giải ngân trong 6 tháng cuối năm gửi UBND tỉnh (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh) để theo dõi. Trên cơ sở tiến độ đã đăng ký và thực tế thực hiện, trong tháng 9/2010 Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh xem xét trình UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn hoặc đề xuất biện pháp xử lý đối với các dự án thực hiện không đảm bảo tiến độ.
3. Các chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công tập trung thiết bị, vật tư, nhân công triển khai thi công theo đúng tiến độ đã ký kết với chủ đầu tư trong hợp đồng xây dựng, đồng thời tiến hành kiểm tra và xử phạt vi phạm hợp đồng đối với các nhà thầu thực hiện không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng nếu không có lý do chính đáng.

4. Các chủ đầu tư khi tạm ứng vốn cho các nhà thầu phải thực hiện đúng theo yêu cầu của Sở Tài chính tại văn bản số 584/STC-NS ngày 02/4/2010 về việc hướng dẫn thực hiện việc quản lý, thanh toán vốn tạm ứng đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (theo tinh thần Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng).

5. Đối với nhà thầu tư vấn, xây lắp, nếu không hoàn thành đúng tiến độ trong hợp đồng đã ký với chủ đầu tư (ngoài nguyên nhân bất khả kháng được cấp quyết định đầu tư đồng ý bằng văn bản) thì phải chịu nộp phạt, đồng thời không được tham gia các gói thầu tiếp theo của cùng chủ đầu tư nếu có 1 công trình vi phạm và không được tham gia các gói thầu trong tỉnh nếu có 3 công trình vi phạm trở lên.

6. Đối với các công trình, dự án triển khai trong năm 2011, các chủ đầu tư đẩy nhanh việc hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư để phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước ngày 31/10/2010 để có sơ sở bố trí kế hoạch vốn năm 2011.
7. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng và các ngành có liên quan rà soát lại năng lực của các Ban quản lý dự án để củng cố năng lực và nêu cao tinh thần trách nhiệm của các Ban quản lý dự án.
Yêu cầu các sở, ban, cơ quan của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư và Ban quản lý dự án trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.
          CHỦ TỊCH

Nơi nhận:








- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP, CV;

- Lưu VT, K2, K17.

Nguyễn Văn Thiện































































