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UỶ BAN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc
            ────                                                     ─────────────
Số:  2339 /KL-CTUBND
 
     Quy Nhơn, ngày   16  tháng   8  năm 2006
KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình

thuộc chương trình kiên cố hoá trường học, lớp học 

trên địa bàn tỉnh Bình Định
((((((((((
Thực hiện Quyết định số 1065/QĐ-CTUBND ngày 09/5/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập Đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra việc quản lý đầu tư và xây dựng các công trình thuộc chương trình kiên cố hoá trường học, lớp học trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Giáo dục & Đào tạo và 8 Ban quản lý dự án huyện, thành phố. Trên cơ sở báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra và ý kiến tham gia của các ngành liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:


I- ưu điểm và kết quả đạt được:

Tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hoá trường học, lớp học và xoá ca 3 trên địa bàn tỉnh Bình Định; Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện đầu tư xây dựng được 259 phòng học tại 35 trường học với tổng kinh phí theo dự toán được duyệt là: 36.777 triệu đồng, trong đó giá trị xây lắp là: 32.040 triệu đồng. Hiện nay, hầu hết các công trình đang đầu tư dở dang, các Ban quản lý dự án đã thực hiện tương đối tốt việc quản lý đầu tư xây dựng chương trình và đã đem lại những kết quả đáng kể, hệ thống trường lớp đã được nâng cấp, cải thiện điều kiện học tập của học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. 

Về cơ bản, các công trình đã thực hiện đúng trình tự thủ tục đầu tư XDCB từ khâu lập, phê duyệt thiết kế- dự toán, đấu thầu thi công xây lắp và các Ban quản lý dự án đưa công tác quản lý chất lượng công trình đi vào nề nếp.


II- Những tồn tại - sai phạm  và nguyên nhân:

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, trong công tác quản lý đầu tư XDCB còn có những khuyết điểm, sai phạm cần kịp thời chấn chỉnh rút kinh nghiệm, cụ thể:

1- Trong việc quản lý và thanh toán vốn:

Qua kiểm tra 32 công trình tại các đơn vị khối huyện làm chủ đầu tư phát hiện số tiền thừa qua việc ký hợp đồng giao thầu: 358.472.562 đồng, các công trình sai phạm chủ yếu ở các khâu: dự toán tính sai và trùng khối lượng, các cơ quan thẩm định dự toán không loại trừ khối lượng dư thừa trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Ban quản lý dự án chủ quan không kiểm tra khối lượng để lọai bỏ khối lượng dư thừa trước khi mời thầu và tổ chức đấu thầu, khi nghiệm thu khối lượng hoàn thành từng hạng mục công việc không xác định khối lượng thực tế thi công để làm cơ sở thanh toán cho các đơn vị thi công thật sát, đúng.

2 - Trong việc lập thiết kế - dự toán:
- Trước đây, qua thanh tra phát hiện dự toán mẫu có những khối lượng được lập thừa, thiếu so với thiết kế và có những hạn mục công việc thiết kế chưa phù hợp, Ban chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá và xoá ca 3 của tỉnh chưa yêu cầu lập lại dự toán mới để phổ biến cho các huyện thực hiện nhằm tránh những sai sót được lặp lại. Mẫu kiên cố hoá còn được sử dụng để xây dựng trường học, Ban chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá và xoá ca 3 của tỉnh phải yêu cầu các đơn vị tư vấn kiểm tra rà soát và chỉnh sửa những bất cập, sai sót của thiết kế-dự toán cho thật chính xác để phổ biến, chỉ đạo cho các huyện thực hiện; đồng thời xem xét việc thay đổi gạch lát nền để đảm bảo chất lượng công trình.
- Đối với những đơn vị thi công xây lắp không đúng với thiết kế - dự toán: Nguyên nhân là do công tác tư vấn giám sát chưa được chặt chẽ, cán bộ kỹ thuật được phân công giám sát công trình chưa thường xuyên có mặt tại hiện trường để theo dõi. 

III- KếT LUậN:

1/ Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, các huyện An Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, Hoài Ân chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện, thành phố trực thuộc khấu trừ những giá trị khối lượng xây lắp do tính toán sai cho các đơn vị thi công là: 253.186.196 đồng và Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện Vĩnh Thạnh có trách nhiệm thu hồi số tiền đã thanh toán thừa cho đơn vị thi công: 11.081.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính: số hiệu 921-01-00-00-001 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định. Riêng huyện Tuy Phước đã khấu trừ giá trị dư thừa qua việc thanh toán cho các đơn vị thi công (có phụ lục chi tiết kèm theo).

2/ UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng yêu cầu các đơn vị thi công phải khắc phục và thi công lắp đặt lại cho đúng với thiết kế- dự toán, các đơn vị tư vấn giám sát phải chịu trách nhiệm  theo quy định do để các đơn vị thi công xây lắp không đúng với thiết kế được duyệt.
3/ Đối với những công trình đầu tư xây dựng từ năm 2003-2004: Qua thời gian sử dụng hiện nay có hiện tượng xuống cấp, UBND các huyện, thành phố phải tổ chức kiểm tra và khắc phục kịp thời những vết nứt, hư hỏng để công trình được sử dụng lâu dài.
4/ Đối với những tồn tại và sai phạm trong việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm lãnh đạo các Ban quản lý dự án đầu tư & xây dựng trực thuộc để rút kinh nghiệm trong công tác quản lý. 

Trên đây là kết luận thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản các công trình thuộc chương trình kiên cố hoá trường học, lớp học trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ban chỉ đạo Chương trình kiên cố hoá và xoá ca 3 của tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện kết luận này./.

                                                                                KT. CHỦ TỊCH

                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:






 
- Thanh tra CP;

- TT Tỉnh ủy;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- TTra tỉnh;

- BCĐ chương trình KCH&XC3;

- Sở Giáo dụcvà Đào tạo;

- UBND các huyện, TP;
                                       Nguyễn Thị Thanh Bình
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;              
- Lưu: VT, ĐTTra,K8, K11(vs) 

