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UỶ BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TỈNH BÌNH ĐỊNH


   Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

          ((((


     
            ((((((((
Số:   2936 /KL-CTUBND
                  Quy Nhơn, ngày  03  tháng 10  năm 2006
KẾT LUẬN THANH TRA

Việc quản lý đầu tư xây dựng công trình Hồ Hà Nhe 

thuộc dự án di dân và tái định cư Hồ Định Bình.

((((((((((
Ngày 28/4/2006 Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 999/QĐ-CTUBND thành lập Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng công trình Hồ Hà Nhe thuộc dự án di dân và tái định cư Hồ Định Bình. Sau khi xem xét báo cáo kết quả thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

I- TÓM TẮT ƯU ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH:

- Thực hiện dự án di dân và tái định cư Hồ Định Bình, Ban quản lý dự án đã tiến hành xây dựng 2 hồ chứa nước gồm Hồ Hà Nhe và Hồ Tà Niêng với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng, bước đầu đã phục vụ tốt cho nhu cầu tái định cư cho nhân dân trong khu vực lòng Hồ Định Bình, riêng Hồ Hà Nhe đã cung cấp nước tưới cho 345ha đất canh tác, tạo nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho 210 hộ dân của 2 điểm tái định cư Hà Nhe, Đồng Binh và dân cư phía bắc thôn Tiên Thuận xã Tây Thuận.

- Công trình đã thực hiện đúng trình tự thủ tục đầu tư XDCB  từ  khâu lập thiết kế - dự toán, phê duyệt thiết kế - dự toán, đấu thầu, xét chọn thầu, thi công xây lắp và thanh quyết toán công trình . Hồ sơ quản lý chất lượng công trình được làm đầy đủ theo quy định, nhìn chung chất lượng thi công tương đối tốt, khâu hoàn thiện đạt yêu cầu kỹ, mỹ thuật.
II- NHỮNG TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM, SAI PHẠM:

Bên cạnh những ưu điểm và kết quả đạt được, trong công tác quản lý đầu tư XDCB còn có những khuyết điểm, sai phạm sau:

 1- Trong việc quản lý kỹ thuật và thanh toán vốn :
Qua kiểm tra 6 gói thầu thuộc công trình Hồ Hà Nhe với tổng giá trị xây lắp: 20.248 triệu đồng, Đoàn thanh tra xác định hầu hết các gói thầu đều có sai phạm ở các khâu: Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thể hiện chưa đầy đủ một số các chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật; bảng tính khối lượng chi tiết thể hiện chưa đầy đủ chi tiết phép tính; tính sai khối lượng và nghiệm thu thanh toán khối lượng không phù hợp với khối lượng thực tế thi công với tổng số tiền là:   115.062.000 đồng. 

Cụ thể:                                                                   (Đơn vị : Ngàn đồng)
Gói thầu

                   Giá trị xây lắp      Giá trị kiểm tra       Chênh lệch

	Hạng mục đầu mối
	11.650.197
	11.631.962
	18.235

	Kênh N1-Nvc
	1.394.680
	1.374.116
	20.564

	Kênh N2-N3
	4.996.411
	4.961.582
	34.829

	Kênh N3-1
	843.915
	825.146
	18.769

	Kênh N3-2
	835.441
	825.243
	10.198

	Kênh N3-3
	527.157
	514.690
	12.467

	tổng cộng
	20.247.801
	20.132.739
	115.062


Nguyên nhân chênh lệch: Trong quá trình kiểm tra thực hiện dự án mặc dù Ban quản lý dự án di dân và tái định cư hồ Định Bình đã phát hiện việc tính sai khối lượng của đơn vị tư vấn thiết kế và đã yêu cầu Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế thủy lợi, thủy điện Bình Định tính lại khối lượng, trình duyệt lại, nhưng đơn vị vẫn tính sai và còn lỗi số học, cơ quan thẩm định cũng không phát hiện việc tính toán sai như đã nêu. Khi nghiệm thu thanh toán do chiều dài các tuyến kênh lớn nên quá trình đo đạc thiếu chính xác, cán bộ giám sát kiểm tra lại khối lượng thi công chưa chặt chẽ, một số khối lượng chỉ căn cứ theo khối lượng đã được phê duyệt lại để nghiệm thu và thanh toán nên khi kiểm tra tính toán lại toàn bộ khối lượng công trình Đoàn thanh tra đã phát hiện chênh lệch nêu trên.

 2- Trong việc lập và kiểm tra hồ sơ thiết kế- dự toán  :

Quá trình thi công do có sự điều chỉnh công suất của toàn bộ dự án tăng thêm 1,8 triệu m3 nước, nâng công suất thiết kế lên 3,8 triệu m3, nên toàn bộ hồ sơ thiết kế - dự toán đều phải điều chỉnh lại. Do yêu cầu về tiến độ thi công nên thời gian điều chỉnh gấp rút, từ đó việc tính toán khối lượng thi công một số thành phần công việc thiếu chính xác. Trong quá trình giám sát thực hiện dự án, Ban quản lý dự án đã phát hiện được sai sót này và đã yêu cầu Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế, thuỷ lợi thuỷ điện Bình Định tính toán điều chỉnh lại khối lượng và trình UBND tỉnh phê duyệt lại, tuy nhiên sau khi tính toán lại vẫn còn những sai sót mà Đoàn thanh tra đã phát hiện. 

3- Trong việc quản lý, sử dụng công trình :

Kiểm tra việc đưa công trình vào quản lý sử dụng, tại hiện trường cho thấy mặc dù hiện nay công trình này đã được bàn giao cho Công ty quản lý và khai thác các công trình thuỷ lợi Bình Định nhưng do địa bàn rộng, địa hình phức tạp, tình hình an ninh trật tự trong khu vực chưa tốt nên xảy ra hiện tượng một vài phụ kiện của các công trình trên kênh bị mất cắp, gây ảnh hưởng không tốt đến việc quản lý nước, quản lý tưới của công trình.

 III- KẾT LUẬN:
1 - Trưởng ban- Ban quản lý dự án di dân và tái định cư Hồ Định Bình phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về những sai phạm mà Đoàn thanh tra đã phát hiện, đồng thời có trách nhiệm buộc các đơn vị thi công nộp khoản tiền chênh lệch do thanh toán sai khối lượng là: 115.062.000 đồng vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính số hiệu 921-01-00-00-001 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định.

2 -  Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế thuỷ lợi, thuỷ điện Bình Định tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, có biện pháp xử lý đối với tổ chức hoặc cá nhân đã tính toán sai trong việc thiết kế- dự toán công trình Hồ Hà Nhe.
3 - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với cán bộ, công chức đã tham gia thẩm định thiết kế- dự toán công trình Hồ Hà Nhe
4 - Giám đốc Công ty quản lý và khai thác các công trình thuỷ lợi Bình Định kiểm điểm trách nhiệm quản lý; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa việc quản lý bảo vệ công trình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng của công trình.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng công trình Hồ Hà Nhe thuộc dự án di dân và tái định cư Hồ Định Bình, yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận này và báo cáo cho Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/10/2006./.

                                                                                                           CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- VP Chính phủ;

- Thanh tra Chính phủ;






        
- Thường trực Tỉnh ủy;

- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- SNN-PTNT, KH&ĐT, BQL Hồ ĐB, TTra tỉnh; 
- CT CPTVTKTLTĐBĐ;                                       

- CT QLKT TL BĐ; 
- KBNN, các DN có liên quan;                                                                  Vũ Hoàng Hà
- CVP, PVP ( A.Thi)                                                                         
- Lưu: VT, HSTTr,K3,K10,K11

