ỦY BAN NHÂN DÂN
          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH ĐỊNH
            Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
              _____________
_                                                                                               __________________________________

Số:    1531   /QĐ-CTUBND                                 Bình Định, ngày  07  tháng  7  năm 2011
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế- kỹ thuật 
và kế hoạch đấu thầu 
Công trình: Đồn Công an Khu Kinh tế Nhơn Hội
____________________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; 
Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế- kỹ thuật xây dựng Công trình: Đồn Công an Khu Kinh tế Nhơn Hội;


          Xét đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 76/TTr-CAT(PH12) ngày 05/02/2010, số 1517/CAT(PH41) ngày 16/11/2010,  Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 28/TTr-SKH&ĐT ngày 25/02/2010, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 
I. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đồn Công an Khu Kinh tế Nhơn Hội.
2. Chủ đầu tư: Công an tỉnh Bình Định.
3. Nội dung điều chỉnh, bổ sung: Tổng mức đầu tư xây dựng công trình điều chỉnh, bổ sung theo các nội dung sau:
- Điều chỉnh chi phí xây dựng theo đơn giá vật liệu thời điểm hiện nay;

- Điều chỉnh hệ số nhân công, xe máy theo Hướng dẫn của Bộ Xây dựng;
- Bổ sung chi phí phần thiết bị công trình gồm: Máy điều hòa không khí (04 cái), máy bơm (01 cái);
- Bổ sung 01 nhà để xe PCCC với diện tích xây dựng 100m2 (kết cấu xây dựng như nhà để xe CBCS đã phê duyệt).
4. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung: 7.808.976.000 đồng.

(Bảy tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, chín trăm bảy mươi sáu ngàn đồng)








    
        Đơn vị tính: đồng.
	STT
	Cơ cấu                            nội dung chi phí
	Tổng mức đầu tư phê duyệt tại Quyết định số 888/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh
	Tổng mức đầu tư   phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

	1
	Chi phí xây dựng
	5.730.506.000
	6.711.591.000

	2
	Chi phí thiết bị
	0
	30.956.000

	3
	Chi phí QLDA
	118.947.000
	153.302.000

	4
	Chi phí tư vấn ĐTXD
	402.333.000
	461.729.000

	5
	Chi phí khác
	62.998.000
	79.542.000

	6
	Chi phí dự phòng
	315.739.000
	371.856.000

	TỔNG CỘNG
	6.630.523.000
	7.808.976.000


Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 888/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.



          II. Tổ chức thực hiện lựa chọn các nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu sau:
1. Phần công việc đã thực hiện:

	S
TT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị thực hiện (đồng)
	Hình thức hợp đồng đã thực hiện
	Thời gian thực hiện

	1
	Tư vấn khảo sát, lập quy hoạch, báo cáo KT-KT, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán XDCT
	Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định
	181.588.000
	Theo đơn giá
	90 ngày

	2
	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
	Công ty TNHH Tư vấn Hội xây dựng Bình Định
	21.528.000
	Tỷ lệ phần trăm
	30 ngày

	Tổng cộng giá trị các gói thầu đã thực hiện: 203.116.000 đồng.


2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu.

	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị thực hiện
	Giá trị thực hiện (đồng)

	1
	Chi phí Quản lý dự án
	Công an tỉnh
	153.302.000

	2
	Chi phí dự phòng
	
	371.856.000

	Tổng cộng giá trị thực hiện: 525.158.000 đồng.


3. Phần công việc tổ chức đấu thầu:

	STT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn nhà thầu
	Phương thức đấu thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	Dịch vụ tư vấn

	1
	Tư vấn lập HSMT và phân tích đánh giá HSDT
	22.505.000
	Ngân sách nhà nước
	Chỉ định thầu
	Thương thảo hợp đồng
	Quý I/2012
	Tỷ lệ phần trăm
	30 ngày

	2
	Tư vấn giám sát thi công xây dựng
	174.895.000
	Ngân sách nhà nước
	Chỉ định thầu
	Thương thảo hợp đồng
	Quý I/2012
	Tỷ lệ phần trăm
	Theo thời gian thi công XDCT

	3
	Tư vấn chứng nhận chất lượng XDCT
	61.213.000
	Ngân sách nhà nước
	Chỉ định thầu
	Thương thảo hợp đồng
	Quý I/2012
	Tỷ lệ phần trăm
	Theo thời gian thi công XDCT

	Mua sắm hàng hoá

	4
	Bảo hiểm công trình xây dựng
	10.104.000
	Ngân sách nhà nước
	Chỉ định thầu
	Thương thảo hợp đồng
	Quý I/2012
	Hợp đồng trọn gói
	Theo thời gian thi công XDCT

	Xây lắp + thiết bị

	5
	Đồn Công an Khu kinh tế Nhơn Hội
	6.742.547.000
	Ngân sách nhà nước
	Đầu thầu rộng rãi
	01 túi hồ sơ
	Quý I/2012
	Theo đơn giá
	300 ngày

	Tổng cộng giá trị các gói thầu: 7.011.264.000 đồng.
(Bảy tỷ, mười một triệu, hai trăm sáu mươi bốn ngàn đồng).


Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 888/QĐ-CTUBND ngày 16/4/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh.

          Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, chi phí đầu tư xây dựng, tổ chức lựa chọn các nhà thầu thực hiện công trình theo nội dung Điều 1 Quyết định này đúng Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác đấu thầu; thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan liên quan để theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.


          Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng các sở, ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này kể từ ngày ký./.

       CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
 
- Như Điều 3;

- CT UBND tỉnh;                                                                                           (Đã ký)
- Lưu: VT, K11.

                                                                                          Lê Hữu Lộc
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