ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
        ((((                                                    ((((((((   
Số:  971/QĐ-CTUBND                        Quy Nhơn, ngày  28  tháng 4  năm 2009
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1878/QĐ-CTUBND 
ngày 20/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND tỉnh ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 04/02/2009 của UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác xây dựng cơ bản năm 2009;

Xét đề nghị của liên ngành Y tế - Xây dựng - Kế hoạch và Đầu tư - Kho bạc Nhà nước tỉnh - Ban Quản lý Dự án Xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Biên bản cuộc họp ngày 07/4/2009 và đề nghị của Giám đốc Sở Y tế (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 113/TTr-SYT ngày 10/4/2009,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nhà thầu trúng thầu thi công Gói thầu số 13: Khoa chống nhiễm khuẩn, Hạng mục: Bệnh viện Đa khoa khu vực Phú Phong; Cụ thể như sau:


- Đồng ý cho Chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Minh Châu, nhà thầu đứng đầu liên danh Công ty TNHH Minh Châu và Công ty TNHH Phương Đông (gọi tắt là Liên danh nhà thầu), do Công ty TNHH Minh Châu cố tình chây ỳ, không thực hiện hợp đồng đã ký kết từ tháng 10/2008 đến nay.

- Cho phép Công ty TNHH Phương Đông, nhà thầu thứ hai trong Liên danh nhà thầu, thực hiện thi công toàn bộ khối lượng công việc còn lại, chưa thi công của Gói thầu nêu trên.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác nhận khối lượng và giá trị khối lượng còn lại, chưa thi công của Gói thầu nêu trên để ký kết hợp đồng điều chỉnh với Công ty TNHH Phương Đông theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.


Giao Kho bạc Nhà nước tỉnh tạm giữ, chưa thanh toán phần giá trị khối lượng xây lắp hoàn thành của Công ty TNHH Minh Châu đã gửi thanh toán tại Kho bạc Nhà nước tỉnh để Chủ đầu tư thực hiện xử phạt hợp đồng.


Giao Giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch Đầu tư căn cứ thẩm quyền được giao để có các biện pháp xử phạt theo quy định đối với Công ty TNHH Minh Châu.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1878/QĐ-CTUBND ngày 20/8/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh.


Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Xây dựng dân dụng và công nghiệp tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Minh Châu, Giám đốc Công ty TNHH Phương Đông  và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
                                                                                            KT- CHỦ TỊCH 
                                                                                     PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- PVP Trương Thanh Kết;
- Lưu: VT,K15.

                                                                              Nguyễn Thị Thanh Bình 
