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                                                  Kính gửi:   

 -  Sở Giao thông vận tải; 

 -  Ban QLDA Giao thông tỉnh; 

 -  UBND huyện An Lão. 
 

Theo báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1987/BC-

BQLGT ngày 28/7/2023 và báo cáo của UBND huyện An Lão tại Văn bản số 

245/BC-UBND ngày 28/7/2023 về việc thực hiện công tác bồi thường, GPMB 

dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây, Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 
1. Đến nay công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường kết nối thị trấn An 

Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây đã cơ bản hoàn thành, với 244/246 hộ đã 
phê duyệt phương án và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tuy 

nhiên vẫn còn 02 hộ vướng mắc kéo dài chưa được xử lý xong. Yêu cầu UBND 

huyện An Lão khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm 2 trường hợp nêu trên, 

riêng đối với hộ ông Nguyễn Văn Luận phải hoàn thành phê duyệt phương án 
bồi thường giải phóng mặt bằng trước ngày 05/8/2023; trường hợp các hộ không 

chấp hành phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt thì hoàn thiện 

hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công), hoàn 

thành công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 20/8/2023 để bàn giao mặt bằng 

thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án. 

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh 
- Chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị để triển 

khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượng xây dựng công trình. 

- Tăng cường công tác phối hợp với UBND huyện An Lão để kịp thời giải 
quyết các vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 

                KT. CHỦ TỊCH     
                PHÓ CHỦ TỊCH           

- Như trên; 

- CT UBND tỉnh; 

- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- CVP, PVP TD; 

- TCT của CT UBND tỉnh; 

- Lưu VT, K19. 

 

 

 

 
 
 
 

 

                    Nguyễn Tự Công Hoàng        
 
 
 

Về việc tập trung đẩy nhanh công 

tác giải phóng mặt bằng dự án 

Đường kết nối thị trấn An Lão với 

đường An Hòa đi Ân Hảo Tây. 

5391 01


