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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho chứa hàng hóa 

 tại CCN Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh về 

chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Phong đầu 
tư dự án Kho chứa hàng hóa tại CCN Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài 
Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về 
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 94/BC-

SKHĐT ngày 07/02/2024.  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kho chứa hàng hóa tại CCN 
Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn do Công ty TNHH Thương mại và 
Dịch vụ Bảo Phong làm chủ đầu tư, với nội dung như sau: 

 

STT Nội dung đã phê duyệt  Nội dung điều chỉnh 

1 

Tiến độ thực hiện dự án: 
- Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư, từ 
Quý IV/2019 - Quý I/2020 

- Giai đoạn 2: Giải phóng mặt bằng, 
từ Quý I/2020 - Quý II/2021 

- Giai đoạn 3: Xây dựng và đi vào 
hoạt động, từ Quý III/2021 - Quý 

II/2022 

Tiến độ thực hiện dự án: 
- Giai đoạn 1: Chuẩn bị đầu tư, từ 
Quý IV/2019 - Quý I/2020 

- Giai đoạn 2: Giải phóng mặt bằng, 
từ Quý I/2020 - Quý II/2021 

- Giai đoạn 3: Xây dựng và đi vào 
hoạt động, từ Quý III/2021 - Quý 

II/2024. 

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1943/QĐ-UBND 

ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh.  
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Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Phong tập 
trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các 
thủ tục theo quy định hiện hành. Trường hợp đến thời điểm trên mà dự án vẫn chưa 
hoàn thành, đi vào hoạt động, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh chấm dứt 
hoạt động dự án theo quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã Hoài 

Nhơn; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Phong và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- PVP KT; 

- Lưu: VT, K1, K14.  
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