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BÁO CÁO 
K¿t quÁ thÿc hián chính sách pháp luật vÁ di dân, tái đånh c° các dÿ án  

thāy lÿi, thāy đián (giai đo¿n 2015 - 2023) 
 Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dÿ án Há chứa n°ßc Đáng Mít 

 

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

Thực hiện Văn bản số 1548/BNN-KTHT ngày 05/3/2024 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo tình hình thực hiện thi hành pháp 
luật về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện (giai đoạn 2015-2023). Trên 

cơ sở tổng hợp báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh 
Bình Định kính báo cáo như sau: 

I. K¾T QUÀ THþC HIàN CÔNG TÁC BàI TH¯àNG, Hä TRþ, TÁI 
ĐäNH C¯ THEO CÁC QUY¾T ĐäNH SÞ 64/2016/QĐ-TTg VÀ SÞ 
06/2019/QĐ-TTg (GIAI ĐO¾N 2015 - 2023) 

1. Công tác chã đ¿o điÁu hành 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định dự án Hồ chứa nước Đồng Mít là công trình 
trọng điểm của tỉnh, để dự án thành công thì cần phải có sự đồng lòng, quyết tâm 
cao độ của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, ngay từ khi nhận diện dự án, Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành của tỉnh và huyện An Lão phổ biến, tuyên 
truyền đến toàn thể nhân dân trong vùng dự án về chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước khi quyết định xây dựng Hồ chứa nước Đồng Mít trên địa bàn huyện An 
Lão, tỉnh Bình Định. Nhờ vào đó ngay từ đầu, đã nhận được sự đồng thuận cao của 
toàn thể cán bộ, nhân dân và các hộ gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại, làm tiền đề cho 
những thành công nhất định trong quá trình triển khai thực hiện. 

Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra nhằm thực hiện hoàn thành công tác 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng kế hoạch, tiến độ; UBND tỉnh chỉ đạo, 
điều hành và thành lập, giao nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia thực hiện công tác 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải thực hiện đúng theo quy định hiện hành của 
Chính phủ, của tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất; tuân thủ khung chính sách về bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong quá 
trình triển khai, nhằm giải quyết vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong công 
tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), UBND tỉnh đã xem xét, ban hành kịp 
thời các quy định bổ sung về chính sách bồi thường, hỗ trợ và các văn bản chỉ đạ, 
hướng dẫn tổ chức thực hiện; cụ thể như sau: 

- Các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: số 3240/QĐ-UBND 

ngày 05/9/2017 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít; số 987/QĐ-UBND ngày 
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27/3/2018 và số 5272/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 

thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng 
Mít; số 2086/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 và số 403/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 về 

việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít; 
- Các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: số 4250/QĐ-UBND 

ngày 10/11/2017 về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án 

Hồ chứa nước Đồng Mít; số 3738/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 và số 5273/QĐ-

UBND ngày 25/12/2020 về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
dự án Hồ chứa nước Đồng Mít; số 2087/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 về việc điều 

chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa 
nước Đồng Mít; 

- Văn bản số 1018/UBND-KT ngày 13/3/2017 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ 
chứa nước Đồng Mít; 

- Quyết định số 01/QĐ-HĐBT ngày 01/3/2018 của Hội đồng bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít về việc thành lập Tổ công tác giúp 

việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít; các 

Quyết định của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ chứa nước 
Đồng Mít: số 02/QĐ-HĐBT ngày 16/08/2018, số 03/QĐ-HĐBT ngày 29/10/2018,  

số 04/QĐ-HĐBT ngày 03/6/2019 và số 05/QĐ-HĐBT ngày 28/12/2020 về việc 

kiện toàn Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Hồ 
chứa nước Đồng Mít; 

- Các Quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện An Lão: số 852-

QĐ/HU ngày 27/11/2017 về việc thành lập Ban Vận động dự án Hồ chứa nước 
Đồng Mít; số 942-QĐ/HU ngày 26/3/2018, số 2123-QĐ/HU ngày 17/12/2018, số 

2457-QĐ/HU ngày 27/9/2019 và số 120/QĐ-HU ngày 11/12/2020 về việc kiện toàn 

Ban Vận động dự án Hồ chứa nước Đồng Mít; 
- Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 của Chủ tịch UBND huyện 

An Lão về việc thành lập Tổ tư vấn công tác bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định 

cư dự án Hồ chứa nước Đồng Mít; 
- Các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện An Lão: số 3784/QĐ-UBND 

ngày 10/12/2019; số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 về việc thành lập; kiện toàn 

Tổ giám sát, hướng dẫn bà con nhân dân xã An Dũng vận chuyển tài sản, nhà cửa 

vật kiến trúc từ xã An Dũng xuống nơi ở mới – Khu tái định cư dự án Hồ chứa nước 
Đồng Mít;  

- Văn bản số 5547/UBND-KT ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc chủ trương cho phép thực hiện chính sách hỗ trợ đặc biệt tăng thêm đơn giá 

một số loại đất và cây cối, hoa màu phục vụ bồi thường, GPMB, dự án Hồ chứa 

nước Đồng Mít; 

- Văn bản số 975/UBND-KT ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Bình Định về 
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việc chủ trương cho phép thực hiện chính sách hỗ trợ đặc biệt tăng thêm đơn giá 
nhà xây, vật kiến trúc phục vụ bồi thường, GPMB, dự án Hồ chứa nước Đồng Mít; 

- Thông báo số 210/TB-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh về ý kiến kết 

luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình 

thực hiện Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, dự án Hồ chứa nước Đồng 

Mít; 

2. K¿t quÁ lập, phê duyát Quy ho¿ch chi ti¿t các khu tái đånh c° 

- Số khu tái định cư tập trung đã phê duyệt là 02 khu; 

- Số khu, điểm tái định cư chưa phê duyệt: Không. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 1 đính kèm) 
3. K¿t quÁ di chuyển dân 

Tổng số dân phải di chuyển tái định cư theo quy hoạch là: 480 hộ với 1.709 

khẩu; trong đó: 
- Số dân đã di chuyển đến 02 khu tái định cư tập trung của dự án là: 477 hộ, 

1.695 khẩu;  
- Số dân chưa di chuyển là 03 hộ, 14 khẩu. 
Nguyên nhân: 03 hộ chưa di dời là vì nhà cửa, vật kiến trúc của họ nằm trên 

cao trình mực nước thiết kế của hồ chứa, trong khi chủ trương của tỉnh là đối với 
diện tích đất sản xuất trên vùng ngập thì nhân dân vẫn tiếp tục được canh tác, sản 
xuất. Vì cho rằng vẫn có thể sống tại nơi ở cũ khi hồ Đồng Mít tích nước nên 03 hộ 
nói trên không di dời. Mặt khác, về quan điểm, nhận thức: 03 hộ trên vẫn còn hạn 
chế, bảo thủ nên dù được huyện, xã và các tổ chức đoàn thể nhiều lần vận động tái 
định cư nhưng đến nay họ vẫn không chấp hành. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 1 đính kèm) 
4. K¿t quÁ thÿc hián bái th°áng, hå trÿ tái đånh c° 

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư được phê duyệt là 397.510,203 

triệu đồng, trong đó: 
- Kinh phí đã thực hiện là  396.596,094 triệu đồng; 
- Kinh phí chưa thực hiện là 914,109 triệu đồng. 
- Tổng số hộ tái định cư đã được bồi thường, hỗ trợ là 477 hộ; số hộ chưa 

được bồi thường, hỗ trợ là 03 hộ với kinh phí 628,382 triệu đồng. 
Nguyên nhân: chưa hoàn thành thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư đói với 03 hộ nói trên là do họ không chấp hành chủ trương tái định cư như đã 
phân tích ở trên. 

- Đến nay, dự án đã được phê duyệt quyết toán tổng dự án hoàn thành. 
(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 2 đính kèm) 

5. K¿t quÁ thu hái đÃt 
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Tổng diện tích đất phải thu hồi thuộc theo quy hoạch (cả nơi đi và nơi đến) là 
1.391,64 ha; trong đó: Đất nông nghiệp là 1.099,62 ha, đất phi nông nghiệp là 
108,04 ha, đất chưa sử dụng là: 183,98 ha. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 3 đính kèm) 
6. K¿t quÁ giao đÃt ở và đÃt sÁn xuÃt cho các hç tái đånh c° 

a) Đất ở 

- Tổng diện tích đất ở phải giao cho các hộ tái định cư theo quy hoạch là 21,17 

ha, trong đó: Diện tích đã giao là 21,02 ha; chưa giao là 0,14 ha. 

- Tổng số hộ tái định cư được giao đất ở theo quy hoạch là 480 hộ, trong đó: 
Số hộ tái định cư đã được giao đất ở là 477 hộ; giao bình quân cho một hộ là 440,69 
m

2/hộ. 

- Số hộ tái định cư chưa được giao đất ở là 03 hộ. 
b) Đất sản xuất 
- Tổng diện tích đất sản xuất phải giao cho các hộ tái định cư theo quy hoạch 

là 424,13 ha bao gồm 361,83 ha đất trồng rừng sản xuất và 62,3 ha đất trồng lúa 
nước. 

- Tổng số hộ tái định cư được giao đất rừng trồng sản xuất là 434 hộ với 
361,83 ha đã giao xong; giao bình quân cho một hộ là 8.337 m

2/hộ. 
- Số hộ tái định cư được giao đất trồng lúa nước là 278 hộ với 59,32 ha (các 

hộ này cũng đã được giao đất trồng rừng sản xuất ở trên); quỹ đất trồng lúa nước dự 
phòng là 2,98 ha. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 4 đính kèm) 
7. VÁ nhà ở tái đånh c° 

Số hộ tái định cư đã có nhà ở được xây dựng theo quy định tại khoản 2, Điều 
12 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg là 477 hộ; 

Số hộ tái định cư chưa có nhà ở theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Quyết 
định số 64/2014/QĐ-TTg là 03 hộ; nguyên nhân là vì 03 hộ này không chấp hành 
chủ trương di dời như đã nêu ở mục 3. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 5 đính kèm) 
8. K¿t quÁ đầu t° xây dÿng các công trình c¡ sở h¿ tầng t¿i khu tái đånh 

c° (như: nhà ở, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, điện sinh hoạt, trạm y tế, 
trường học,...) 

Tổng số công trình (dự án thành phần) theo quy hoạch khu, điểm tái định cư 
được phê duyệt là 16 công trình, tất cả đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử 
dụng từ tháng 8/2020, gồm: 

- Trụ sở UBND xã. 
- Nhà văn hóa xã.  
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- Nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn (4 nhà). 

- Nhà Công an - Xã đội. 
- Bưu điện xã. 
- Đài truyền thanh xã. 
- Trạm y tế xã. 
- Trường mầm non – Khu I 

- Trường mầm non 01 phòng  – Khu II 

- Trường tiểu học 

- Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung Hưng 

- Hệ thống cấp nước sinh hoạt. 
- Hệ thống cấp điện sinh hoạt 02 khu tái định cư. 
- Hệ thống điện chiếu sáng của 02 khu tái định cư. 
- Hệ thống đường giao thông của 02 khu tái định cư. 
- Nhà ở hộ gia đình 477 căn do hộ tái định cư tự xây dựng. 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 5 đính kèm) 
9. QuÁn lý và bàn giao khu, điểm tái đånh c° 

- 02 khu tái định cư của dự án với các công trình công cộng, cơ sở hạ tầng sau 
khi hoàn thành xây dựng, nghiệm thu bàn giao cho UBND huyện An Lão đưa vào 
sử dụng từ tháng 8/2020. 

- Sau khi đưa vào sử dụng, UBND huyện An Lão cũng đã thực hiện bàn giao 
các hạng mục cho các tổ chức thuộc huyện và xã An Dũng tự quản lý, sử dụng; việc 
duy tu, bảo dưỡng công trình trong quá  trình vận hành, khai thác công trình được 
thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

10. K¿t quÁ thÿc hián vßn đầu t° Hÿp phần bái th°áng, hå trÿ và tái 
đånh c° dÿ án Há chứa n°ßc Đáng Mít. 

Kết quả thực hiện như bảng sau: 
 

TT 
 

Các h¿ng mÿc 
Tãng vßn 

đầu t° 
đ°ÿc duyát  

(tỷ đồng) 

Tãng k¿ 
ho¿ch vßn 

đã giao  
(tỷ đồng) 

K¿t quÁ  
giÁi ngân 
(tỷ đồng) 

 TâNG CæNG 733,538 731,561 731,561 

1 Bồi thường, hỗ trợ tái định cư 397,510  396,596 

2 Xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu, 
điểm tái định cư và các công trình 

hoàn trả khác 

319,527  319,407 

3 Chi phí khác và dự phòng 16,501  15,558 

(Tổng hợp chi tiết theo Biểu 6 đính kèm) 
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11. Đánh giá chung k¿t quÁ thÿc hián công tác bái th°áng, hå trÿ, tái đånh c° 

a) Kết quả đạt được: Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án đến 
nay đã hoàn thành, mọi chế độ chính sách về bồi thường, hỗ trợ được thực hiện tuân 
thủ đúng, đủ theo quy định hiện hành và khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư của dự án đã được phê duyệt. Nhân dân trong vùng dự án đã về sống và làm 
việc tại nơi tái định cư, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, yên tâm lao 
động, sản xuất. 

b) Tồn tại, vướng mắc: Không. 

II. K¾T QUÀ THþC HIàN Hä TRþ âN ĐäNH ĐàI SÞNG, SÀN XUÂT 
CHO NG¯àI DÂN SAU TĐC CÁC Dþ ÁN THĀY LþI, THĀY ĐIàN 

Dự án Hồ chứa nước Đồng Mít hoàn thành vào tháng 12/2022, kể từ sau khi 

về nơi ở mới, các hộ tái định cư đã dần ổn định cuộc sống và sản xuất nên hiện nay 
chưa lập Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư theo 
quy định tại Điều 18 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ. 

III. K¾T QUÀ THþC HIàN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HæI CHO 
NG¯àI DÂN TÁI ĐäNH C¯ THEO QUY ĐäNH T¾I QUY¾T ĐäNH SÞ 
1457/QĐ-TTg NGÀY 25/10/2019 

Đối với dự án Hồ chứa nước Đồng Mít, các chính sách an sinh xã hội cho 
người dân tái định cư đã được thực hiện đúng theo quy định tại Quyết định số 
64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trong giai đoạn dự 
án, không thực hiện bổ sung các chính sách an sinh xã hội theo Quyết định số 
1457/QĐ-TTg ngày 25/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

IV. ĐÁNH GIÁ THþC TR¾NG ĐàI SÞNG VÀ SÀN XUÂT CĀA 
NG¯àI DÂN TÁI ĐäNH C¯ CÁC Dþ ÁN THĀY LþI, THĀY ĐIàN 

Qua hơn 03 năm về nơi ở mới, tư tưởng người dân tái định cư ổn định, tin 
tưởng vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và quá trình thực 
hiện dự án. Với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hoàn thiện hơn hẳn nơi ở cũ; 

Khu đất sản xuất (gồm đất trồng lúa nước và đất lâm nghiệp) được quy hoạch, cải 
tạo tốt, đáp ứng diện tích cấp đổi đất sản xuất bị thu hồi nên người dân vẫn đảm bảo 
tư liệu sản xuất; điều kiện sống và sản xuất tốt hơn nên nhìn chung, người dân khá 
phấn khởi, hy vọng vào tương lai. 

Nhìn chung, các chính sách về bồi thường, hỗ trợ cho hộ tái định cư của dự 
án được thực hiện theo quy định hiện hành là phù hợp, không có tồn tại, bất cập 
đáng quan tâm. 

IV. ĐÀ XUÂT, KI¾N NGHä 

Hiện nay đường giao thông đến khu sản xuất chưa được bê tông hóa nên 
người dân tái định cư gặp khó khăn đi lại trong mùa mưa, nhất là đường khu sản 
xuất bên phải Hồ chứa nước Đồng Mít đường (lên khu khu sản xuất 700 ha). UBND 

tỉnh Bình Định kiến nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT và các Bộ, ngành Trung ương 
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quan tâm, bố trí nguồn kinh phí để đầu tư tuyến đường đến khu sản xuất bên phải 
Hồ chứa nước Đồng Mít, với tổng chiều dài khoảng 16 km. Hiện trạng là đường đất, 
thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa, lũ gây ách tắc giao thông đi lại. 

UBND tỉnh Bình Định báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem 
xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  
- Cục KTHT – Bộ NNPTNT;  
- CT và các PCT UBND tỉnh;  
- Sở NN và PTNT;  
- Ban QLDA NN và PTNT;  

- CVP UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, K10 

 

 

TM. ĀY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHĀ TäCH   
PHÓ CHĀ TäCH 

 
 

 
 

Nguyßn TuÃn Thanh 

 



Hộ Khẩu
Số 

khu 

TĐC

Số 
Đißm 
TĐC

Hộ Khẩu Hộ Khẩu
Số 

khu 

TĐC

Số 
Đißm 
TĐC

Hộ Khẩu
Số 

khu 

TĐC

Số 
Đißm 
TĐC

Hộ Khẩu

Tßng cộng

I CÁC Dþ ÁN THỦY ĐIÞN

1
Dự án di dân, TĐC công 
trình thủy điện…..

2
Dự án di dân, TĐC công 
trình thủy điện…..

... ...

II CÁC Dþ ÁN THỦY LþI

1

Hợp phần bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư dự án Hồ chứa 
nươc Đồng Mít

480 1.709 2 477 1.695 477 1.695 2 3 14

Không chấp hành 
chủ trương di dời 
về nơi tái định cư

2020

2
Dự án di dân, TĐC công 
trình thủy lợi…..

... Cộng 480 1.709 2 0 477 1.695 477 1.695 2 0 0 0 0 0 0 0 3 14

Ghi chú :

Nguyên nhânHộ Khẩu

- Hộ tái định cư tập trung là Hộ tái định cư được quy hoạch đến điểm tái định cư.
- Hộ tái định cư xen ghép là hộ gia đình di chuyển theo quy hoạch đến ở xen ghép với hộ dân sở tại.
- Hộ tái định cư tự nguyện là hộ tự di chuyển đến nơi ở mới không theo quy hoạch tái định cư.

K¿t quÁ di chuyßn dân (tính đến thời điểm báo cáo)

Tái đßnh cư tập trung Tái đßnh cư xen nghép

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /      /2024 của UBND tỉnh Bình Định)

Số dân chưa di chuyßn 

Trong đó:

BIÞU 1: TÞNG HþP K¾T QUÀ DI CHUYÞN DÂN TÁI ĐÞNH CÁC Dþ ÁN THỦY LþI, THỦY ĐIÞN (GIAI ĐO¾N 2015 - 2023)

Các dÿ án di dân, TĐCTT
Tái đßnh cư 
tÿ nguyßn

Ghi chú 

(năm 
hoàn 

thành di 

chuyển 
dân)

Theo Quy ho¿ch chi ti¿t 
khu, đißm TĐC đưÿc 

duyßt Tßng cộng

Sß: 41/BC-UBND
Thßi gian ký: 04/04/2024 13:49:03 +07:00



Sß hộ TĐC đã 
đ°ÿc bái 

th°ßng, hå trÿ 
(hộ)

Kinh phí đã thÿc 
hißn gi¿i ngân 
(trißu đáng)

Kinh phí 

ch°a thÿc hißn 
(trißu đáng)

Sß hộ 
TĐC 
(hộ)

Kinh phí ch°a 
BT, HT cho 

các hộ TĐC 
(trißu đáng)

Nguyên nhân

TOÀN TàNH

I CÁC Dþ ÁN THỦY ĐIÞN

1 Dự án di dân, TĐC công trình thủy điện…..

2 Dự án di dân, TĐC công trình thủy điện…..

II CÁC Dþ ÁN THỦY LþI

1
Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
dự án Hồ chứa nươc Đồng Mít 397.510,203 477 396.596,094 914,109 3 628,382

Không chấp hành 
chủ trương di dời 
về nơi tái định cư

2 Dự án di dân, TĐC công trình thủy lợi...

Sß hộ tái đßnh c° ch°a đ°ÿc bái th°ßng, 
hå trÿ 

(tính đ¿n thßi đißm báo cáo)

BIÞU 2: TâNG HþP K¾T QU¾ THþC HIÞN BàI TH¯ÞNG, Hä TRþ TÁI ĐÞNH C¯ 
CÁC Dþ ÁN THỦY LþI, THỦY ĐIÞN (GIAI ĐOẠN 2015 - 2023) 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /      /2024 của UBND tỉnh Bình Định)

Tãng kinh phí 
bái th°ßng, hå 
trÿ đ°ÿc duyßt

(trißu đáng)

K¿t qu¿ bái th°ßng, hå trÿ 
(tính đ¿n thßi đißm báo cáo)

Tên dÿ án di dân, TĐCTT

Sß: 41/BC-UBND
Thßi gian ký: 04/04/2024 13:49:14 +07:00



Dißn tích đất
đã thu hồi

Dißn tích đất
chưa thu hồi

TOÀN TàNH
- Đất nông nghiệp ha

- Đất phi nông nghiệp ha

+ Trong đó: Đất ở m2

- Đất chưa sử dụng ha

I CÁC Dþ ÁN THþY ĐIÞN
- Đất nông nghiệp ha

- Đất phi nông nghiệp ha

+ Trong đó: Đất ở m2

- Đất chưa sử dụng ha

1 Dÿ án thÿy đißn......
- Đất nông nghiệp ha

- Đất phi nông nghiệp ha

+ Trong đó: Đất ở m2

- Đất chưa sử dụng ha

2 Dÿ án thÿy đißn......
... ...

II CÁC Dþ ÁN THþY LþI
- Đất nông nghiệp ha

- Đất phi nông nghiệp ha

+ Trong đó: Đất ở m2

- Đất chưa sử dụng ha

1
Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự 
án Hồ chứa nươc Đồng Mít 1.391,64 1.391,64

- Đất nông nghiệp ha 1.099,62 1.099,62

- Đất phi nông nghiệp ha 108,04 108,04

+ Trong đó: Đất ở m2 131.348,60 131.348,60

- Đất chưa sử dụng ha 183,98 183,98

2 Dự án di dân, TĐC công trình thủy lợi…..

BIỂU 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THU HỒI ĐẤT THUỘC CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI, THỦY ĐIỆN 
(GIAI ĐOẠN 2015-2023) 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /      /2024 của UBND tỉnh Bình Định)

Đơn vịCác loại đất thuộc phạm vi cÿa các dÿ án 
di dân, TĐC thÿy lÿi, thÿy đißnTT

Tổng dißn tích đất 
phải thu hồi theo 
quy hoạch (cả nơi 

đi và nơi đến)

Kết quả thu hồi đất (cả nơi đi và 
nơi đến) tính đến thời điểm báo 

cáo

Sß: 41/BC-UBND
Thßi gian ký: 04/04/2024 13:49:24 +07:00



 Dißn 
tích

(ha) 

 Số hß
(hß) 

 Dißn 
tích

(ha) 

 Số hß
(hß) 

 Dißn 
tích

(ha) 

 Số hß đã 
đ°ÿc giao

(hß) 

 Bình 

quân 

(m2/hß) 

 Dißn 
tích

(ha) 

 Số hß ch°a 
đ°ÿc giao

(hß) 

 Dißn 
tích

(ha) 

 Số hß đã 
đ°ÿc giao

(hß) 

 Bình 

quân 

(ha/hß) 

 Dißn 
tích

(ha) 

 Số hß ch°a 
đ°ÿc giao

(hß) 

TOÀN TàNH

I CÁC Dþ ÁN THþY ĐIÞN

1 Dự án thủy điện......

2 Dự án thủy điện......

II CÁC Dþ ÁN THþY LþI

1

Hợp phần bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư dự án Hồ chứa 
nươc Đồng Mít

     21,17       480 424,13       434    21,02             477   440,69    0,14                   3    424,13             434       0,98 

2 Dự án thủy lợi......

- Có 46 hộ không được giao đất sản xuất là vì các hộ này tách ra sau thời điểm Nhà nước giao đất nên không có đất sản xuất, họ đang sản xuất trên phần 
đất của người thân tặng cho nhưng không làm thủ tục/hoặc chưa hoàn thành tặng cho đất theo quy định.

BIÞU 4: TÞNG HþP K¾T QUÀ GIAO ĐÂT CHO CÁC HÞ TÁI ĐỊNH C¯ THUÞC CÁC Dþ ÁN THþY LþI, THþY ĐIÞN 
(GIAI ĐO¾N 2015-2023)

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /      /2024 của UBND tỉnh Bình Định)

 Tßng dißn tích phÁi giao
theo quy ho¿ch 

 Ch°a giao 
 ĐÂT SÀN XUÂT 

Tên các dÿ án thÿy lÿi, thÿy 
đißn

 ĐÂT à  ĐÂT SÀN XUÂT 
TT

 K¿t quÁ giao đÃt
(tính đ¿n thßi đißm báo cáo) 

Ghi chú: 

- Đối với đất nông nghiệp, dự án không thực hiện xét giao đất mà tiến hành bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi. Diện tích giao cho mỗi hộ phụ 
thuộc vào diện tích đất thu hồi của hộ tái định cư.

 Đã giao 

- Phần diện tích trên vùng ngập các hộ vẫn tiếp tục sản xuất nên vẫn đảm bảo sinh kế.

 ĐÂT à 
 Đã giao  Ch°a giao 

Sß: 41/BC-UBND
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Nhà á 
TĐC 
(nhà)

Giao 

thông

Thÿy 
lÿi

N°ớc 
sinh 

ho¿t

Đißn 
sinh 

ho¿t

Công 

trình 

khác

Nhà á 
TĐC 
(nhà)

Giao 

thông

Thÿy 
lÿi

N°ớc 
sinh 

ho¿t

Đißn 
sinh 

ho¿t

Công 

trình 

khác

Nhà á 
TĐC 
(nhà)

Giao 

thông

Thÿy 
lÿi

N°ớc 
sinh 

ho¿t

Đißn 
sinh 

ho¿t

Công 

trình 

khác

TOÀN TàNH

I CÁC Dþ ÁN THþY ĐIÞN

1
Dự án di dân, TĐC công 
trình thủy điện…..

2
Dự án di dân, TĐC công 
trình thủy điện…..

II CÁC Dþ ÁN THþY LþI

1

Hợp phần bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư dự án Hồ chứa 
nươc Đồng Mít

495 480 1 1 1 1 11 492 477 1 1 1 1 11 3 3

2
Dự án di dân, TĐC công 
trình thủy lợi…..

... Cßng 495 480 1 1 1 1 11 492 477 1 1 1 1 11 3 3

TT

Công trình đã hoàn thành

Tßng 
cßng 
(công 

trình)

Trong đó:

BIÞU 5: TÞNG HþP K¾T QUÀ Đ¾U T¯ XÂY DþNG CÁC CÔNG TRÌNH CƠ Sà H¾ T¾NG T¾I CÁC KHU, ĐIÞM TÁI ĐÞNH C¯ 
THUÞC CÁC Dþ ÁN THþY LþI, THþY ĐIÞN (GIAI ĐO¾N 2015-2023)

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /      /2024 của UBND tỉnh Bình Định)

Tßng số dÿ án thành ph¿n theo Quy ho¿ch 
khu, đißm tái đßnh c° đ°ÿc duyßt Công trình đang thÿc hißn dá dang 

và ch°a thÿc hißn

Trong đó:
Tßng 
cßng 
(công 

trình)

Tßng 
cßng 
(công 

trình)

Trong đó:

K¿t quÁ đ¿u t° xây dÿng các dÿ án thành ph¿n t¿i các khu, đißm TĐC
(tính đ¿n thßi đißm báo cáo)

Tên các dÿ án di dân, TĐC 
công trình thÿy lÿi, thÿy 

đißn

Sß: 41/BC-UBND
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1 2 3 = (4+5+6) 4 5 6 7 8 = (9+10+11) 9 10 11

TOÀN TàNH

I CÁC Dþ ÁN THĀY ĐIÞN

1
Dự án di dân, TĐC công trình 
thủy điện…..

2
Dự án di dân, TĐC công trình 
thủy điện…..

... ...

II CÁC Dþ ÁN THĀY LþI

1

Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư dự án Hồ chứa nươc 
Đồng Mít

733,538 397,510 319,527 16,501 731,561 731,561 396,596 319,407 15,558

2
Dự án di dân, TĐC công trình 
thủy lợi…..

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /      /2024 của UBND tỉnh Bình Định)

BIÞU 6: TàNG HþP VÞN Đ¾U T¯ VÀ K¾T QUÀ GIÀI NGÂN Dþ ÁN DI DÂN, TÁI ĐÞNH C¯
 CÁC Dþ ÁN THĀY ĐIÞN, THĀY LþI

Bßi th°ờng, 
hỗ trÿ TĐC

(tỷ đßng)

Chi phí 

khác và dÿ 
phòng

(tỷ đßng)

K¿t quÁ giÁi ngân 
(tính đ¿n thời đißm báo cáo)

Trong đó:

Táng cộng
(tỷ đßng)

Táng sß
(tỷ đßng)

Xây dÿng c¡ 
sở h¿ t¿ng t¿i 
các khu, đißm 
TĐC và công 
trình hoàn trÁ 

khác

(tỷ đßng)

TT
Danh mÿc dÿ án di dân, tái 
đßnh c° thāy lÿi, thāy đißn

Vßn đ¿u t° dÿ án (hoặc hÿp ph¿n)
 bßi th°ờng, hỗ trÿ,  tái đßnh c° đ°ÿc duyßt

Trong đó:

Táng k¿ 
ho¿ch vßn 

đã giao
(tỷ đßng)

Bßi th°ờng, 
hỗ trÿ TĐC

(tỷ đßng)

Xây dÿng c¡ 
sở h¿ t¿ng t¿i 
các khu, đißm 
TĐC và công 
trình hoàn trÁ 

khác

(tỷ đßng)

Chi phí 

khác và dÿ 
phòng

(tỷ đßng)

Sß: 41/BC-UBND
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NSTW

NSĐP
+ Vßn 
khác

NSTW

NSĐP
+ Vßn 
khác

NSTW

NSĐP
+ Vßn 
khác

TOÀN TàNH

A Dþ ÁN ĐÃ CÓ QĐ PHÊ DUYÞT

I CÁC Dþ ÁN THĀY ĐIÞN

1
Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho 
người dân sau TĐC dự án thủy điện…..

2
Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho 
người dân sau TĐC dự án thủy điện…..

II CÁC Dþ ÁN THĀY LỢI

1
Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho 
người dân sau TĐC dự án thủy lợi …

2
Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho 
người dân sau TĐC dự án thủy lợi …

B Dþ ÁN CH¯A PHÊ DUYÞT

I CÁC Dþ ÁN THĀY ĐIÞN

1 Dự án  dự án thủy điện…..

2
Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho 
người dân sau TĐC dự án thủy điện…

II CÁC Dþ ÁN THĀY LỢI

1
Hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
dự án Hồ chứa nươc Đồng Mít

2
Dự án ổn định đời sống và sản xuất cho 
người dân sau TĐC dự án thủy lợi …..

TT

Sß QĐ, 
ngày, 

tháng, năm 
phê duyßt 

dÿ án

Kết quÁ 
giÁi ngân 
đến tháng 

8/2021

(tỷ đßng)
Táng sß
(tỷ đßng)

Trong đó:
Đßa đißm 
thÿc hißnDanh mÿc dÿ án (sau tái đßnh c°)

Táng mức đầu t°
Quy 

mô 

(Hộ)

Hiện chưa triển khai dự án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau TĐC

Táng sß
(tỷ 

đßng)

Trong đó:

Kế ho¿ch trung h¿n 
giai đo¿n 2021-2025

BIÞU 7: TàNG HỢP DANH MþC Dþ ÁN àN ĐÞNH ĐÞI SÞNG VÀ SÀN XUÂT CHO NG¯ÞI DÂN SAU TÁI ĐÞNH C¯
 CÁC Dþ ÁN THĀY ĐIÞN, THĀY LỢI (GIAI ĐO¾N 2015-2023)

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /      /2024 của UBND tỉnh Bình Định)

Táng kế ho¿ch vßn đã giao
(tính đến thßi đißm báo cáo)

Táng sß
(tỷ đßng)

Trong đó:

Sß: 41/BC-UBND
Thßi gian ký: 04/04/2024 13:50:19 +07:00


