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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chợ truyền thống  
và khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn 

  
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Quyết định số Quyết định số 3735/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của 

UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Chợ truyền thống và 
khu thương mại dịch vụ Bồng Sơn, Quyết định số 416/QĐ-UBND ngày 

16/02/2023 của UBND tỉnh về chấp thuận nhà đầu tư dự án;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 
842/BC-SKHĐT ngày 17/12/2024 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ban 
cán sự đảng UBND tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Chợ truyền thống và khu 
thương mại dịch vụ Bồng Sơn tại phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn do Công 

ty TNHH Thủy Hà Bình Định làm chủ đầu tư, với nội dung như sau: 
  

Stt Nội dung đã phê duyệt Nội dung điều chỉnh 
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Tiến độ thực hiện dự án:  

- Từ Quý I/2023 đến Quý 
II/2023: Hoàn thành công tác 

bồi thường, giải phóng mặt 
bằng, thủ tục đất đai, báo cáo 
nghiên cứu khả thi, đấu nối 
hạ tầng, đánh giá tác động 
môi trường... Thiết kế kỹ 
thuật thi công; Cấp giấy phép 
xây dựng... Xây dựng chợ 
tạm để chuẩn bị di chuyển 
các hộ tiểu thương ra kinh 
doanh tại chợ tạm và bàn 

Tiến độ thực hiện dự án:  

- Từ Quý I/2023 đến Quý IV/2024: Hoàn thành 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ 
tục đất đai, báo cáo nghiên cứu khả thi, đấu nối 
hạ tầng, đánh giá tác động môi trường... Thiết kế 
kỹ thuật thi công; Cấp giấy phép xây dựng... Xây 
dựng chợ tạm để chuẩn bị di chuyển các hộ tiểu 
thương ra kinh doanh tại chợ tạm và bàn giao 
quỹ đất chợ cũ để phá dỡ và thi công chợ chính. 

- Từ Quý IV/2024 đến Quý I/2026: Khởi công 
xây dựng, hoàn thành dự án và đi vào hoạt động, 
cụ thể như sau: 
+ Từ tháng 11/2024 đến tháng 3/2025: Xây dựng 
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giao quỹ đất chợ cũ để phá 
dỡ và thi công chợ chính. 
- Từ Quý III/2023 đến Quý 
IV/2024: Khởi công xây 
dựng các hạng mục của chợ 
chính và hoàn thành đi vào 
hoạt động. 

toàn bộ phần móng. 
+ Từ tháng 4/2025 đến tháng 12/2025: Xây dựng 
toàn bộ phần thô. 
+ Từ tháng 01/2026 đến tháng 2/2026: Xây dựng 
hoàn thiện toàn bộ công trình. 
+ Tháng 3/2026: Nghiệm thu, hoàn công đưa vào 
sử dụng. 

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung các Quyết định số 3735/QĐ-

UBND ngày 08/9/2021, số 416/QĐ-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh.  
Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Thủy Hà Bình Định tập trung nguồn lực 

tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện để dự án sớm hoàn 

thành và đi vào hoạt động. 
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Chủ 
tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, Công ty TNHH Thủy Hà Bình Định và Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- PVP KT; 

- Lưu: VT, K3. 
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