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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu phố thương mại - dịch vụ 
thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân của Công ty cổ phần Đầu tư TCV 

  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;  

Căn cứ Quyết định số 3739/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của UBND tỉnh 
về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt Danh mục dự án đầu 
tư có sử dụng đất dự án Khu phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ 
Tân;  

Căn cứ Quyết định số 5379/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 
về việc chấp thuận Công ty CP Đầu tư TCV là nhà đầu tư thực hiện dự án Khu 
phố thương mại - dịch vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân tại phường Hoài Tân, thị 
xã Hoài Nhơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 
5263/UBND-TH ngày 17/12/2024 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ban 
cán sự đảng UBND tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu phố thương mại - dịch 
vụ thuộc khu đô thị Phú Mỹ Tân tại phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn do 

Công ty CP Đầu tư TCV làm chủ đầu tư, với nội dung như sau: 
 

STT Nội dung phê duyệt Nội dung điều chỉnh 

1 Tiến độ thực hiện: Từ năm 2022 - 

năm 2024, cụ thể: 

- Từ quý 1/2022 - quý 2/2022: Thực 
hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư (thiết 

Tiến độ thực hiện: Từ quý 1/2022 - 
quý 4/2026, cụ thể: 

- Từ quý 1/2022 - quý 4/2024: Thực 
hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư (thiết 
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kế bản vẽ cơ sở, thiết kế bản vẽ thi 
công, trình thẩm định,...); thực hiện 
công tác bồi thường, GPMB; thủ tục 
đất đai;... 

- Từ quý 3/2022 - quý 2/2023: Khởi 
công xây dựng thi công hạ tầng. 

- Từ quý 3/2023 - quý 4/2024: Thi 

công công trình nhà ở, thương mại 
dịch vụ 1, thương mại dịch vụ 2. 

- Quý 4/2024: Hoàn thành công trình, 

bàn giao đưa vào sử dụng. 

kế bản vẽ cơ sở, thiết kế bản vẽ thi 
công, trình thẩm định,...); thực hiện 
công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư; thủ tục đất đai;... 

- Từ quý 1/2025 - quý 4/2025: Khởi 
công xây dựng thi công hạ tầng. 

- Từ quý 1/2026 - quý 4/2026: Thi 

công công trình nhà ở, thương mại 
dịch vụ 1, thương mại dịch vụ 2. 

- Quý 4/2026: Hoàn thành công trình, 

bàn giao đưa vào sử dụng. 

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3739/QĐ-

UBND ngày 08/9/2021, số 5379/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh.  
Điều 3. Yêu cầu Công ty CP Đầu tư TCV tập trung nguồn lực tài chính, 

sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện để dự án sớm hoàn thành và đi 
vào hoạt động. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thị xã 
Hoài Nhơn; Công ty CP Đầu tư TCV và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- PVP KT; 

- Lưu: VT, K3. 
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