
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BÌNH ĐỊNH 
    

Số:         /UBND-KT 

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       

                      Bình Định, ngày       tháng 3 năm 2025   
 

                                                    

                                        

 

                                          Kính gửi:    
-  Sở Tài chính; 
-  Sở Xây dựng; 

-  UBND huyện Tuy Phước; 

 

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 291/STC-TCĐTĐT ngày 

14/03/2025 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng 
cầu Hóc Công, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến như sau: 

Yêu cầu UBND huyện Tuy Phước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên 
quan rà soát, báo cáo rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan, nguyên nhân 

khách quan, chủ quan gây ảnh hưởng phải kéo dài thời gian thực hiện dự án Xây 

dựng cầu Hóc Công, xã Phước Thành; đồng thời, báo cáo rõ khối lượng, tỷ lệ 
hoàn thành, thời gian hoàn thành của dự án và đề xuất giải pháp hiệu quả, khả 
thi để đảm bảo hoàn thành dự án; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 05/4/2025.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực 
hiện./.    

 

  Nơi nhận: 

                             KT. CHỦ TỊCH     

                             PHÓ CHỦ TỊCH          

- Như trên; 

- CT UBND tỉnh; 
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 
- CVP, PVP TD; 

- Lưu VT, K19. 

 

 

 

 
 
 

                                 Nguyễn Tự Công Hoàng                          
 

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện 
dự án Xây dựng cầu Hóc Công, xã 

Phước Thành, huyện Tuy Phước. 
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