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UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:          /QĐ-UBND               Bình Định, ngày      tháng 5  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

Dự án: Khu tái định cư phường Hoài Thanh Tây phục vụ dự án Tuyến đường 
kết nối với tuyến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ 

quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 
Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính  Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 138/TTr-STC ngày 

12/5/2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như 
sau: 

- Tên dự án: Khu Tái định cư phường Hoài Thanh Tây phục vụ Dự án 

Tuyến đường kết nối với tuyến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn. 
- Chủ đầu tư: UBND thị xã Hoài Nhơn. 
- Đại diện chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thị xã Hoài Nhơn. 
- Địa điểm xây dựng: phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn. 

- Cấp quyết định chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Bình Định. 

- Cơ quan phê duyệt dự án đầu tư: UBND tỉnh Bình Định. 

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 25/4/2023 – 09/11/2024. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Chi phí đầu tư 
Đơn vị tính: đồng. 

Nội dung 
Dự toán        

được duyệt 
Giá trị           

quyết toán 

Tổng số 34.457.311.000 29.094.135.000 

1. Chi phí bồi thường, GPMB 12.651.000.000 10.811.116.000 

2. Chi phí xây dựng và thiết bị 17.829.897.000  15.700.925.000  

3. Chi phí quản lý dự án 426.748.000 426.748.000  

4. Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1.257.366.000 1.114.032.000 
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- Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 125.899.000      125.899.000  

- Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả 

thi 
27.998.000 27.997.000 

- Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công dự toán 309.386.000 309.386.000    

- Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự 

toán 
60.151.000 29.618.000 

- Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp 

đặt thiết bị 480.177.000      417.401.000  

- Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT gói 
thầu xây lắp và thiết bị 35.752.000 

        

32.501.000  

- Chi phí thí nghiệm đường dây 0,4kV, 

22kV, trạm biến áp 
36.773.000 0 

- Chi phí thẩm định giá thiết bị 10.000.000 0  

- Chi phí lập kế hoạch bảo vệ môi trường 171.230.000      171.230.000  

5. Chi phí khác 1.207.826.000 1.041.314.000 

- Chi phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả 

thi 
3.072.000          3.072.000  

- Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công 

- dự toán 
42.383.000        42.382.000  

- Chi phí bảo hiểm xây lắp 32.513.000 28.810.000  

- Chi phí thẩm định  HSMT và kết quả lựa 

chọn nhà thầu xây lắp 
16.251.000        16.250.000  

- Chi phí  hội đồng tư vấn giải quyết kiến 

nghị nhà thầu xây lắp 
3.250.000 0 

- Chi phí nghiệm thu đóng điện và cấp điện 

trở lại 
508.000 0 

- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu 9.096.000                        0   

- Chi phí thẩm duyệt PCCC 500.000             500.000  

- Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường 

7.500.000 7.500.000  

- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 120.963.000 80.678.000 

+ Phần Sở Tài chính thực hiện  62.299.000 

+ Phần Phòng TCKH thị xã thực hiện  18.379.000 

- Chi phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 971.790.000 862.122.000 

6. Dự phòng chi 1.084.474.000 0   

2. Vốn đầu tư    
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                  Đơn vị tính: 1.000 đồng. 

 
Nội dung 

 
Dự toán 

được duyệt 

Thực hiện 

Giá trị 
quyết toán 
phê duyệt 

Số vốn đã 
giải ngân 

Số vốn 
còn được 
giải ngân 

Số vốn 
đã thu 

hồi 

Tổng số 34.457.311 29.094.135 29.011.573 82.562 0 

Vốn đầu tư 
công: 

  29.011.573   

Vốn ngân sách 

nhà nước: 
  29.011.573   

+Vốn thu tiền sử 

dụng đất ngân 

sách tỉnh 

  29.011.573   

      3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư 

Đơn vị tính: đồng. 

Nội dung 

Thuộc chủ đầu 
tư quản lý Giao đơn vị khác quản lý 

Giá trị  
thực tế 

Giá trị  
quy đổi Giá trị thực tế Giá trị quy đổi 

Tổng số   29.094.135.000 29.094.135.000 

Tài sản dài hạn 

(tài sản cố định) 

  29.094.135.000 29.094.135.000 

Tài sản ngắn hạn         

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 

a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không. 

b. Chi phí không tạo nên tài sản: không. 

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không. 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan. 
1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu 

tư công trình là:  

                                                                               Đơn vị tính: đồng. 

Nguồn Số tiền 

Tổng số 29.094.135.000 

Vốn từ Ngân sách nhà nước: Trong đó:  29.094.135.000 

1) 1. Vốn đã bố trí :  29.011.573.000 

2) - Vốn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh 29.011.573.000 

2. Vốn chưa bố trí: 82.562.000 

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán là:  
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* Tổng nợ phải trả:  82.562.000 đồng. 

- Chi phí khác:                 82.562.000 đồng. 

+ Chi phí bảo hiểm xây lắp: 1.884.000 đồng;  

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 80.678.000 đồng. 

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản 

29.094.135.000 đồng, cụ thể như sau: 
Đơn vị tính: đồng. 

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản 
Tài sản dài hạn/ 

cố định 
Tài sản ngắn hạn 

UBND phường Hoài Thanh Tây 22.396.543.000   

Công ty Điện lực Bồng Sơn 5.901.577.000  

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 

Bình Định 

796.015.000  

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công 
trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán 
được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư 
xây dựng cơ bản theo đúng quy định. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây 

dựng, Giám đốc Ban QLDA Giao thông và Dân dụng tỉnh, Giám đốc Kho bạc 
Nhà nước khu vực 13, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn, Giám đốc Công ty 

Điện lực Bồng Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định, Chủ 
tịch UBND phường Hoài Thanh Tây và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

                                                                                                                                                                                          KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH            

- Như điều 5;                   
- CT UBND tỉnh; 

- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 

- PVP TD; 

- Lưu: VT, K19. 
 
 

    Nguyễn Tự Công Hoàng 


