
Phụ lục I
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT 

LÀO CAI – HÀ NỘI – HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ)

TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian hoàn 
thành

I Lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi    

1 Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên 
cứu khả thi Bộ Xây dựng Các cơ quan liên quan 

giữa 02 nước
Phấn đấu trong 
tháng 5/2025

2 Lựa chọn nhà thầu tư vấn Bộ Xây dựng Các cơ quan liên quan 
giữa 02 nước

Phấn đấu trong 
tháng 5/2025

II
Đàm phán, ký kết biên bản làm việc về khảo sát 
thực địa hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu 
khả thi, trao đổi công thư

Bộ Xây dựng Bộ Tài chính và các bộ, 
ngành liên quan Từ tháng 4/2025

III Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án  

1 Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Chủ đầu tư, Tư vấn hỗ trợ kỹ 
thuật

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường, Bộ Công 
an, Bộ Xây dựng, các 

địa phương

Tháng 7/2025

2 Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định 
Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Bộ Tài chính Bộ Xây dựng Tháng 5/2025

3 Đàm phán, ký Hiệp định khung về cung cấp khoản vay 
ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc để thực hiện Dự án Bộ Tài chính Bộ Xây dựng và các Bộ 

liên quan Tháng 7/2025

4 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Bộ Tài chính, Hội đồng thẩm 
định nhà nước

Bộ Xây dựng, Kiểm toán 
nhà nước, Chủ đầu tư Tháng 8/2025

5 Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Thủ tướng Chính phủ Bộ Tài chính, Bộ Xây 
dựng, Chủ đầu tư Từ tháng 8/2025
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian hoàn 
thành

IV
Thực hiện các thủ tục (phê duyệt đề cương, dự 
toán,...), chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập thiết 
kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật tổng thể

Chủ đầu tư (lựa chọn liên danh 
nhà thầu tư vấn trong nước và 

Tư vấn Trung Quốc)

Bộ Xây dựng, Kiểm 
toán nhà nước, Thanh 

tra Chính phủ, Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng, Bộ 

Tài chính

Từ tháng 4/2025

V Khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ 
thuật, thiết kế kỹ thuật tổng thể  

1 Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật tổng 
thể Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư Bộ Xây dựng Từ tháng 8/2025

2 Chỉ định thầu nhà thầu tư vấn thẩm tra Chủ đầu tư

Bộ Xây dựng, Kiểm 
toán nhà nước, Thanh 

tra Chính phủ, Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng

Từ tháng 5/2025

3 Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ 
thuật tổng thể gói thầu xây lắp Chủ đầu tư Bộ Xây dựng Từ tháng 9/2025

VI Lựa chọn nhà thầu triển khai dự án

1 Thực hiện các thủ tục chỉ định thầu các nhà thầu thi 
công

Chủ đầu tư (lựa chọn liên danh 
nhà thầu trong nước và nhà thầu 

Trung Quốc)

Bộ Xây dựng, Kiểm 
toán nhà nước, Thanh 

tra Chính phủ, Bộ Công 
an, Bộ Quốc phòng, Bộ 

Tài chính

Từ tháng 10/2025

2 Thực hiện các thủ tục chỉ định thầu các nhà thầu Tư 
vấn giám sát

Chủ đầu tư (lựa chọn liên danh 
nhà thầu trong nước và nhà thầu 

Trung Quốc)
Như trên Từ tháng 10/2025

3 Thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn đánh 
giá an toàn hệ thống Chủ đầu tư Như trên Từ tháng 01/2026
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TT Nội dung công việc Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Thời gian hoàn 
thành

VII Đàm phán, ký kết Hiệp định vay vốn với Chính 
phủ Trung Quốc (*) Bộ Tài chính

Bộ Xây dựng, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an và 

các Bộ liên quan
Tháng 11/2025

VIII Khởi công dự án (**) Bộ Xây dựng, các địa phương
Chủ đầu tư, các nhà 
thầu, các cơ quan liên 

quan
Tháng 12/2025

IX Thi công, mua sắm lắp đặt thiết bị Chủ đầu tư, các nhà thầu
Tư vấn thiết kế, Tư vấn 
giám sát, các cơ quan 

liên quan

Từ tháng 12/2025 
đến quý IV/2030

X Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  

1 Các địa phương triển khai thủ tục xây dựng các khu 
tái định cư

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố Chủ đầu tư Tháng 12/2025

2 Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
toàn bộ Dự án

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố và Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam
Chủ đầu tư Từ tháng 4/2025 

đến tháng 9/2026

3 Rà phá bom mìn Chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện 
rà phá bom mìn

Các cơ quan thuộc Bộ 
Quốc phòng, Tư vấn 

thiết kế.

Từ tháng 5/2025 
đến tháng 11/2025

(*) Sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

(**) Ghi chú: Khởi công gói thầu xây dựng hạ tầng ga Lào Cai mới và khởi công các khu tái định cư của Dự án trong năm 2025 
(Thông báo số 157/TB-VPCP ngày 05/4/2025 của Văn phòng Chính phủ).
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