
Phụ lục II
NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

TUYẾN ĐƯỜNG SẮT LÀO CAI – HÀ NỘI – HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ)

TT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả Thời gian 

hoàn thành Ghi chú

I Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
(theo trình tự, thủ tục rút gọn)  

-

Hướng dẫn cho phép chủ đầu tư được triển khai thực hiện 
đồng thời việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 
khả thi, thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở, hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ yêu cầu

Bộ Xây 
dựng

Các bộ, ngành có liên 
quan

Nghị định 
của Chính 

phủ
30/4/2025

Ban hành cùng 
Nghị định quy 
định chi tiết một 
số điều và biện 
pháp thi hành các 
Nghị quyết của 
Quốc hội về Thiết 
kế kỹ thuật tổng 
thể và một số cơ 
chế đặc thù, đặc 
biệt thực hiện dự 
án đường sắt.  

II Nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương 
1 Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án

(1)

Phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan của Trung 
Quốc hoàn thành thủ tục phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật, lựa 
chọn nhà thầu tư vấn để thực hiện công tác khảo sát, lập Báo 
cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các công việc liên quan.

Bộ Xây 
dựng và 

Nhà tài trợ
Bộ Ngoại giao

Tư vấn lập 
Báo cáo 
NCKT

Từ tháng 
4/2025

(2) Phối hợp với các cơ quan liên quan của Trung Quốc để 
đàm phán, ký kết Hiệp định xây dựng cầu chung tại biên 

Bộ Xây 
dựng

Bộ Ngoại giao, Bộ 
Quốc phòng, Bộ Công 

Văn kiện thỏa 
thuận

Tháng 
7/2025
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TT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả Thời gian 

hoàn thành Ghi chú

giới hai nước. an, UBND tỉnh Lào Cai

(3)
Phối hợp với các cơ quan liên quan của Trung Quốc để 
đàm phán xác định vốn vay ưu đãi của Chính phủ Trung 
Quốc (hạn mức vay, điều kiện vay,...).

Bộ Tài 
chính

Bộ Xây dựng, Bộ 
Ngoại giao

Văn kiện thỏa 
thuận

Tháng 
11/2025

(4) Rà soát danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho Dự án Bộ Xây 
dựng

Các bộ, ngành liên 
quan

Danh mục 
tiêu chuẩn kỹ 

thuật

Tháng 
4/2025

(5) Tổ chức lập, hoàn chỉnh hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng 
sang mục đích khác và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên.

Bộ Xây 
dựng

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường, các địa 
phương có liên quan

Hồ sơ, tài 
liệu liên quan

Tháng
5/2025

(6) Báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm 
định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bộ Tài 
chính

Bộ Xây dựng, các bộ, 
ngành, địa phương 

liên quan

Quyết định 
của Thủ tướng 

Chính phủ

Tháng
5/2025

(7)
Bố trí vốn để triển khai thực hiện đồng thời các công việc 
liên quan đến lập dự án và các việc triển khai trước khi 
phê duyệt Dự án

Bộ Xây 
dựng

Bộ Tài chính, các bộ, 
ngành, địa phương 

liên quan

Văn bản chấp 
thuận của cấp 
có thẩm quyền

Từ tháng
4/2025

(8)

Xây dựng kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hằng năm để 
thực hiện đầu tư Dự án; xây dựng phương án huy động 
các nguồn vốn hợp pháp để đầu tư, phù hợp với tiến độ 
Dự án.

Bộ Xây 
dựng

Bộ Tài chính, các bộ, 
ngành, địa phương 

liên quan

Quyết định 
của Quốc hội 
và Thủ tướng 

Chính phủ

Tháng
8/2025

(9) Tổ chức lựa chọn Tư vấn để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu 
khả thi (nếu cần thiết).

Hội đồng 
thẩm định 
nhà nước

Bộ Xây dựng

Quyết định 
phê duyệt kết 
quả lựa chọn 

Tư vấn

Từ tháng 
5/2025

(10) Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định, trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Hội đồng 
thẩm định 
nhà nước

Các bộ, ngành có liên 
quan

Báo cáo thẩm 
định Báo cáo 
nghiên cứu 

khả thi

Tháng
8/2025
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TT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả Thời gian 

hoàn thành Ghi chú

2 Thực hiện đầu tư Dự án

(1)

Phê duyệt đề cương, dự toán các gói thầu liên quan (tư 
vấn1, xây lắp,…) để làm cơ sở chỉ định thầu; trong quá 
trình triển khai, giá trị thanh, quyết toán sẽ được các cơ 
quan có thẩm quyền rà soát, điều chỉnh (nếu có) theo thực 
tế thực hiện và đảm bảo tuân thủ quy định

Chủ đầu tư Bộ Xây dựng Quyết định 
phê duyệt

Từ tháng
4/2025 đến 

tháng 
10/2025

(2)
Chỉ định nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thiết 
kế kỹ thuật tổng thể (Tư vấn trong nước liên danh với Tư 
vấn Trung Quốc)

Chủ đầu tư Bộ Xây dựng Quyết định 
phê duyệt

Từ tháng
4/2025

(3) Triển khai khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ 
thuật, thiết kế kỹ thuật tổng thể Chủ đầu tư Kiểm toán nhà nước, 

Bộ Xây dựng
Quyết định 
phê duyệt

Từ tháng
9/2025

Khoản 13 Điều 3 
Nghị quyết số 187

(4)
Chỉ định thầu các nhà thầu xây dựng, Tư vấn giám sát, 
ký kết hợp đồng, đảm bảo các điều kiện để triển khai thi 
công

Chủ đầu tư

Kiểm toán nhà nước, 
Thanh tra Chính phủ, 
Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, Bộ Tài chính

Các quyết 
định phê 

duyệt kết quả 
lựa chọn nhà 
thầu và ký 

kết hợp đồng

Từ tháng
11/2025

Khoản 13 Điều 
3 Nghị quyết số 
187

(5)
Tổ thẩm định để thẩm định Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu 
cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm a 
khoản 13 Điều 3 của Nghị quyết số 187/2025/QH15

Chủ đầu tư 
và đại diện 

KTNN, 
TTCP, Bộ 
Công an, 
Bộ Quốc 

phòng, Bộ 
Tài chính 

Cơ quan tham mưu 
thuộc bộ xây dựng

Báo cáo thẩm 
định

Theo tiến độ 
lựa chọn nhà 

thầu

1 Trừ dự toán gói thầu tư vấn thuê tư vấn nước ngoài.
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TT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả Thời gian 

hoàn thành Ghi chú

(6) Khởi công xây dựng Dự án
Bộ Xây 

dựng, các 
địa phương

Chủ đầu tư, các nhà 
thầu, các cơ quan liên 

quan
Khởi công Tháng 

12/2025

3 Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các nhiệm 
vụ liên quan khác

(1)

Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời 
công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng bởi Dự án (trên 
cơ sở hồ sơ từng phần trong phương án giải phóng mặt 
bằng do Chủ đầu tư bàn giao); khu tập kết, bãi đổ chất 
thải rắn xây dựng và bàn giao mặt bằng cho nhà thầu để 
đổ chất thải rắn xây dựng của Dự án

UBND các 
tỉnh, thành 

phố

Bộ Xây dựng, Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường, các bộ, ngành 

liên quan

Bàn giao mặt 
bằng dự án

Từ tháng 
4/2025 đến 

tháng
9/2026

(2) Ứng trước vốn ngân sách địa phương để thực hiện công 
tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho Dự án

Các địa 
phương

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường, Bộ Tài 

chính

GPMB, xây 
dựng hạ tầng 
vùng phụ cận

Từ năm 2025 
đến năm 

2027

Theo kế hoạch 
của từng địa 
phương 

(3) Tổ chức thực hiện công tác di dời công trình điện có điện 
áp từ 110 kV trở lên

Tập đoàn 
Điện lực 
Việt Nam

Bộ Công Thương,
Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường và các địa 
phương Dự án đi qua

Bàn giao mặt 
bằng

Từ tháng 
4/2025 đến 

tháng
9/2026

(4) Xây dựng Đề án phát triển công nghiệp đường sắt Bộ Công 
Thương

Bộ Tài chính,  Bộ Xây 
dựng, Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Tổng công 
ty Đường sắt Việt Nam

Quyết định 
của Thủ 

tướng Chính 
phủ

Tháng 
6/2025

(5)
Lập, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư tổ hợp bảo 
dưỡng, duy tu, vận hành toa xe, đầu máy… với các đối 
tác trong và ngoài nước

Tổng công 
ty Đường 
sắt Việt 

Nam

Bộ Công Thương, Bộ 
Tài chính, Bộ Xây 

dựng, Bộ Khoa học và 
Công nghệ

Quyết định phê 
duyệt dự án 

của Thủ tướng 
Chính phủ

Từ tháng 
5/2025 đến 

tháng 
12/2028

(6) Xây dựng phương án đầu tư bổ sung vốn điều lệ theo quy 
định Nâng vốn điều lệ từ nguồn ngân sách Nhà nước để 

Bộ Tài 
chính và 

Bộ Xây dựng và các 
bộ, ngành có liên 

Nghị quyết 
hoặc Quyết 

Từ năm 2025 
đến năm 
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TT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả Thời gian 

hoàn thành Ghi chú

thực hiện tái cơ cấu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 
đảm bảo thống nhất, hiện đại, hiệu quả; chuyển giao công 
nghệ và phát triển công nghiệp Đường sắt.

Tổng công 
ty Đường 
sắt Việt 

Nam

quan định cấp có 
thẩm quyền 
thuộc Quốc 

hội

2026

(7)

Đề án phát triển công nghiệp đường sắt: Rà soát, đánh giá 
thực trạng công nghiệp đường sắt và công nghiệp phụ trợ (từ 
thiết kế chế tạo đến xây dựng công trình; sản xuất phương 
tiện, thiết bị; hệ thống thông tin tín hiệu, hệ thống cấp điện 
động lực; sản xuất các vật tư, thiết bị chuyên ngành về đường 
sắt và các ngành công nghiệp phụ trợ khác), nghiên cứu, 
tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng Đề án phát triển 
công nghiệp đường sắt đến năm 2035, tầm nhìn 2045, trong 
đó: xác định rõ danh mục dịch vụ, hàng hóa công nghiệp 
đường sắt được giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng; tiêu chí lựa 
chọn tổ chức, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ hoặc đặt 
hàng cung cấp dịch vụ, hàng hóa công nghiệp đường sắt; 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đảm bảo phù hợp 
định hướng phát triển công nghiệp đường sắt.

Bộ Công 
Thương

Bộ Xây dựng, Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ và các bộ, 

ngành, địa phương có 
liên quan 

Quyết định 
của Thủ 

tướng Chính 
phủ

30/6/2025

Thay thế điểm 1 
mục II Phụ lục I 
Nghị quyết số 
106/NQ-CP 
ngày 23/4/2025 
của Chính phủ 
để áp dụng cho 
các công trình 
trọng điểm, dự 
án quan trọng 
quốc gia lĩnh 
vực đường sắt. 

(8)

Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực: Rà soát, xác 
định nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực tổ chức quản lý, 
thực hiện đầu tư, xây dựng, vận hành, khai thác và bảo trì 
các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh 
vực đường sắt (bao gồm: số lượng, chuyên ngành đào tạo, 
trình độ đào tạo, lộ trình, thời gian đào đạo, nguồn lực 
thực hiện …) để xây dựng Đề án đào tạo phát triển nguồn 
nhân lực, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Xây 
dựng 

Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và các Bộ, ngành, 

địa phương có liên 
quan

Quyết định 
của Thủ 

tướng Chính 
phủ

30/6/2025

Thay thế điểm 2 
mục II Phụ lục I 
Nghị quyết số 
106/NQ-CP 
ngày 23/4/2025 
của Chính phủ để 
áp dụng cho các 
công trình trọng 
điểm, dự án 
quan trọng quốc 
gia lĩnh vực 
đường sắt.
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TT Nội dung công việc Cơ quan 
chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả Thời gian 

hoàn thành Ghi chú

(9) Rà soát, bổ sung quy hoạch điện bảo đảm nhu cầu sử 
dụng điện cho Dự án 

Bộ Công 
Thương, các 
địa phương

Bộ Xây dựng Bổ sung quy 
hoạch điện

Từ năm 2025 
đến năm 

2026

Theo tiến độ 
đầu tư xây dựng 
Dự án

(10) Hướng dẫn chế độ đãi ngộ, thu hút người lao động làm 
việc tại Ban Quản lý dự án triển khai Dự án Bộ Nội vụ

Bộ Xây dựng, 
Chủ đầu tư 

Văn bản 
hướng dẫn

Tháng 
5/2025

(11) Phối hợp cung cấp các vật liệu, vật tư trong quá trình thực 
hiện Dự án Chủ đầu tư

Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường, Bộ Xây 

dựng và các địa 
phương

Nguồn vật 
liệu cho Dự 

án

Theo tiến độ 
đầu tư xây 

dựng Dự án

(12)
Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trình tự, 
thủ tục ứng trước vốn ngân sách địa phương để thực hiện 
công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án

Bộ Tài 
chính Bộ Xây dựng Văn bản 

hướng dẫn
Tháng 
5/2025

III Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị theo định 
hướng phát triển giao thông (TOD) tại các ga đường sắt

1

Chủ trì rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch 
chi tiết vùng phụ cận ga đường sắt, điều chỉnh các chỉ tiêu 
quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu 
cần) để triển khai dự án khai thác quỹ đất theo mô hình 
TOD

Các địa 
phương Bộ Xây dựng

Các Quyết 
định phê 

duyệt, phê 
duyệt điều 
chỉnh quy 

hoạch

Tháng 
12/2025

2 Tổ chức lập, phê duyệt dự án khai thác quỹ đất theo mô 
hình TOD tại các ga đường sắt

Các địa 
phương Bộ Xây dựng Quyết định phê 

duyệt dự án
Tháng 

12/2026

3 Tổ chức đấu giá quỹ đất vùng phụ cận ga đường sắt để 
phát triển đô thị theo quy định của pháp luật

Các địa 
phương

Bộ Tài chính,
Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường

Tạo nguồn 
thu tài chính 

từ cho NSTW 
và NSĐP

Từ năm 2028 
đến năm 

2030

Theo kế hoạch 
của từng địa 
phương
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