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BÁO CÁO 

Về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư        
Dự án Xây dựng Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông,  

giai đoạn 2021 - 2025, qua địa phận tỉnh Bình Định 
(Báo cáo làm việc với Đoàn công tác số 1  

của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, vào lúc 9h00 ngày 07/6/2025). 

 

Thực hiện Chương trình làm việc của Đoàn công tác số 1 (theo Quyết 
định số 486/QĐ-TTg ngày 01/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ), kiểm điểm tình 
hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm có kế hoạch hoàn thành năm 
2025 để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ, UBND tỉnh Bình Định báo cáo tình 
hình thực hiện công tác bồi thường GPMB và tái định cư dự án Xây dựng 
Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025, qua địa bàn tỉnh, 
cụ thể như sau: 

1. Thông tin dự án: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - 
Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định có 03 
dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 118km (đi qua địa phận 08 huyện, 
thị xã, thành phố với 30 xã, phường, thị trấn). 

a) Tổng mức đầu tư 03 dự án thành phần đã được Bộ Giao thông vận tải 
phê duyệt là: 47.673,40 tỷ đồng. 

b) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư qua địa bàn tỉnh (bao gồm chi 
phí dự phòng) đã được phê duyệt là: 4.953,56 tỷ đồng. 

c) Tổng diện tích đất chiếm dụng cần thu hồi: Khoảng 988,83 ha.  
d) Số ngôi nhà bị giải tỏa trắng trên tuyến chính: Khoảng 800 ngôi 

nhà/11.771 hộ bị ảnh hưởng. 
đ) Tổng số ngôi mộ cần di dời: Khoảng 6.835 mộ và có 02 điểm Di tích 

lịch sử (Vụ thảm sát Bình An) được xếp hạng cấp Quốc gia phải di dời. 
e) Tuyến đường cao tốc Bắc-Nam qua địa bàn Tỉnh có đầu tư xây dựng 02 

trạm dừng nghỉ. 
2. Kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định 

cư: Hiện nay, các địa phương, đơn vị của Tỉnh đã thực hiện hoàn thành công tác 
bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định cư tuyến chính, đã bàn giao mặt bằng 
100% tuyến chính cho Chủ đầu tư triển khai thi công. Với khối lượng chủ yếu 
như sau: 

- Lập và phê duyệt 770 đợt cho 11.771/11.771 hộ, diện tích 988,83 ha, số 
tiền 4.626,2 tỷ đồng (có 800 ngôi nhà bị giải tỏa trắng và phải bố trí tái định cư 
cho 904 hộ). 

- Bàn giao mặt bằng 988,83ha, chiều dài tuyến chính 118km. 
- Hoàn thành xây dựng 40 khu tái định cư và giao đất tái định cư ngoài 
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thực địa cho 904 hộ (1.044 lô đất) để các hộ dân xây dựng nhà. 
- Hoàn thành xây dựng 07 khu cải táng, di dời 6.835 ngôi mộ và 02 điểm 

mộ thuộc Di tích lịch sử Quốc gia. 
- Hoàn thành di dời 90/90 vị trí tuyến điện trên 110kV bị ảnh hưởng và hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật. 
- Kinh phí thực hiện công tác bồi thường, GPMB và tái định cư 5.239,7 tỷ 

đồng. Trong đó: 
+ Kinh phí đã được cấp 5.212,4 tỷ đồng. 
+ Đã giải ngân được 5.136,040 tỷ đồng (đạt 98,54 % vốn cấp). 
- Công tác GPMB các Trạm dừng nghỉ: Toàn tuyến Đường bộ cao tốc 

Bắc-Nam qua địa phận tỉnh đầu tư xây dựng 02 Trạm dừng nghỉ.  
+ Trạm dừng nghỉ tại Km35+500 thuộc dự án thành phần Hoài Nhơn-Quy 

Nhơn (địa bàn xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) đã hoàn thành công tác GPMB và 
bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư. 

+ Trạm dừng nghỉ tại Km77+820 thuộc dự án thành phần Quảng Ngãi - 
Hoài Nhơn (địa bàn phường Hoài Hảo và Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn), 
tổng kinh phí bồi thường là 12,240 tỷ đồng; đến nay, Nhà đầu tư đã chuyển 
tiền được 6,8 tỷ đồng và địa phương đã tiến hành chi trả hết cho một số hộ dân; 
địa phương đang chờ Nhà đầu tư tiếp tục bố trí phần kinh phí còn lại 5,42 tỷ 
đồng để chi trả. 

- Công tác GPMB bổ sung đường quay đầu dành cho xe quá tải và trạm 
thu phí: 

Công tác giải phóng mặt bằng bổ sung có liên quan đến 7 địa phương gồm: 
các huyện: Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và 
thành phố Quy Nhơn. Mặc dù, các địa phương mới được tiếp nhận bàn giao cọc 
mốc GPMB từ Ban QLDA85 (từ ngày 20/5/2025 – ngày 22/5/2025), nhưng đã 
tập trung tích cực triển khai thực hiện, đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác đo 
đạc, xác nhận nguồn gốc đất đai, đang lập phương án bồi thường giải phóng mặt 
bằng, dự kiến sẽ triển khai phê duyệt phương án, tổ chức chi trả bồi thường giải 
phóng mặt bằng hoàn thành trước ngày 30/6/2025. Các địa phương đã phối hợp 
với Chủ đầu tư đề nghị sớm bổ sung kinh phí để kịp thời chi trả cho các hộ dân 
bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. 

4. Vật liệu phục vụ thi công và đổ thải vật liệu không thích hợp 
UBND tỉnh đã xác nhận đăng ký khai thác cho Chủ đầu tư, nhà thầu thi 

công 13,311 triệu m3 đất; 1,626 triệu m3 cát từ mỏ khai thác lòng sông, 1,265 
triệu m3 cát từ các mỏ thương mại và đã thực hiện nâng công suất 03 mỏ đá, giới 
thiệu các mỏ đá thương mại đã cấp phép với tổng trữ lượng 6,444 triệu m3 và đã 
chấp thuận cho các nhà thầu 72 vị trí, trữ lượng 10,824 triệu m3 để đổ thải vật 
liệu không thích hợp, đáp ứng đủ nhu cầu và kịp thời cho dự án. 

5. Kiến nghị, đề xuất 
a) Kiến nghị Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ 
- Xem xét, chấp thuận việc thu hồi bổ sung 0,7ha đất, tài sản gắn liền với 

đất quốc phòng của Lữ đoàn PK573/QK5 đang quản lý tại phường Nhơn Hòa, 
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thị xã An Nhơn (Bộ Quốc phòng thống nhất tại Văn bản số 2045/BQP-TM ngày 

17/4/2025 và UBND tỉnh Bình Định đã có Văn bản số 4015/UBND-KT ngày 

15/5/2025 báo cáo Thủ tướng Chính phủ). 
- Xem xét chấp thuận chủ trương cho triển khai đầu tư nâng cấp, mở rộng 

02 tuyến đường QL.19B, 19C và 03 tuyến đường ĐT.629, 634, 638 để kết nối 
QL.1 với nút giao liên thông đường bộ cao tốc nhằm phát huy hiệu quả đầu tư 
tuyến cao tốc khi đưa vào khai thác, sử dụng theo Văn bản số 755/BXD-KHTC 
ngày 21/3/2025 của Bộ Xây dựng và Văn bản số 4752/BGTVT-KHĐT ngày 
06/5/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ. 

b) Kiến nghị Bộ Xây dựng 
- Chỉ đạo Nhà đầu tư Trạm dừng nghỉ tại Km77+820 thuộc dự án thành 

phần Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (Liên danh Tập đoàn xăng dầu Việt Nam-Công 

ty xăng dầu Thừa Thiên Huế) sớm bố trí kinh phí còn thiếu (5,42 tỷ đồng) để 
UBND thị xã Hoài Nhơn chi trả cho người dân. Việc này rất cấp bách vì nếu để 
kéo dài đến khi sáp nhập cấp xã, bỏ cấp huyện sẽ rất khó khăn trong công tác 
chi trả tiền và vận động các hộ dân. 

- Chỉ đạo Ban QLDA 2 và Ban QLDA 85 (Chủ đầu tư), triển khai thực 
hiện khắc phục, sửa chữa các tuyến đường phục vụ thi công dự án cao tốc Bắc-
Nam bị hư hỏng để đảm bảo việc đi lại êm thuận, an toàn của người dân. 

- Chỉ đạo Ban QLDA85: 
+ Kiểm tra, giải quyết dứt điểm đối với việc bổ sung hệ thống đường gom, 

đường dân sinh; hệ thống cống, hào kỹ thuật; đề xuất các giải pháp xử lý hiện 
tượng sa bồi, thủy phá; bồi thường nứt nhà dân; phương án di dời đường dây 
điện dân sinh bắt ngang qua tuyến đường cao tốc. 

+ Khẩn trương rà soát, điều chuyển phần vốn bố trí cho các địa phương còn 
dư để thực hiện công tác GPMB bổ sung hạng mục đường quay đầu dành cho xe 
quá tải và trạm thu phí (Chi tiết có Phụ lục kèm theo). 

+ Sớm bàn giao cọc mốc GPMB hạng mục điều chỉnh, bổ sung hầm chui 
dân sinh, đường kết nối đoạn cuối nhánh N3, thuộc khu vực nút giao liên thông 
ĐT.629 để UBND huyện Hoài Ân triển khai thực hiện công tác bồi thường, 
GPMB. 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo./. 

  Nơi nhận: 

       KT. CHỦ TỊCH     
 PHÓ CHỦ TỊCH                                               

- Như trên; 
- CT UBND tỉnh; 
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng; 
- Sở Xây dựng; 
- CVP, PVP TD; 
- Lưu VT, P. CC-KSTTHC, K19. 
 

 

 
 
 

 

 

                                   Nguyễn Tự Công Hoàng            
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Các chi 
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Tổng cộng chi 
phí đã chi trả

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)=(3)+(4)+(5)+

(6)+(7)
(9) (10) (11) (12) (13) (14)

(15)=(10)+(11)+
(12)+(13)+(14)

(16) (17)

I
QUẢNG NGÃI - 
HOÀI NHƠN       1.058.579,8          66.173,6      103.156,5         4.227,6       49.349,2       1.281.486,7      1.261.654,7     1.053.871,1       61.970,7      103.460,4      4.227,6      32.301,0        1.255.830,8        1.140,0 

1 Hoài Nhơn       1.058.579,8           25.381,9      103.156,5         4.227,6       49.349,2        1.240.695,0       1.222.003,0      1.053.871,1        22.318,9      103.460,4       4.227,6       32.301,0        1.216.179,0                 -   

2
Trung tâm PTQĐ 
tỉnh           40.791,7             40.791,7            39.651,7        39.651,7             39.651,7        1.140,0 

II
HOÀI NHƠN-
QUY NHƠN       2.278.957,9        317.892,8      271.367,9         2.504,3       29.524,7       2.900.247,6      2.918.531,6     2.271.330,9     309.262,7      266.227,2      2.504,3      23.576,1        2.872.901,3        7.172,0 

1 Hoài Nhơn            90.269,8             2.794,3          5.965,5                  -           3.778,6           102.808,2          102.224,0           88.255,8          2.794,3          5.710,3               -           3.242,8           100.003,1           418,0 

2 Hoài Ân       584.077,0        27.231,0      48.733,0          641,0           660.682,0       657.828,0      578.464,0     22.750,0      48.733,0         641,0           650.588,0      2.854,0 

3 Phù Mỹ          595.379,9           28.332,0        66.343,3                  -         10.759,9           700.815,1          694.121,7         595.379,9        24.366,2        61.457,8               -           6.230,8           687.434,8                 -   

4 Phù Cát          259.257,0           12.239,5        59.172,0         1.665,9           332.334,4          333.375,2         259.257,0        12.239,5        59.172,0         1.079,3           331.747,8 

5 Tây Sơn          330.337,8           45.557,8        31.836,7         2.504,3         4.474,5           414.711,1          416.255,0         330.337,8        45.557,8        31.836,7       2.504,3         4.177,5           414.414,1        3.900,0 

6 An Nhơn     419.636,4        31.963,9      59.317,4                -         8.204,7             519.122,4     544.767,0      419.636,4     31.780,6      59.317,4             -        8.204,7             518.939,1 

7
Trung tâm PTQĐ 
tỉnh         169.774,4           169.774,4          169.960,6      169.774,4           169.774,4 

III
QUY NHƠN-CHÍ 
THẠNH          664.704,8        255.668,9      131.439,7         4.308,0         1.822,8       1.057.944,2      1.032.298,7        659.273,6     237.725,5      106.958,7      1.527,8        1.822,9        1.007.308,5      13.000,0 

1 An Nhơn     49.281,70        5.952,05      6.814,55        935,82               62.984,1     72.123,10      49.281,70     5.905,95      6.814,55       935,82               62.938,0 

2 Tuy Phước             395.445              24.824           69.966            4.308               887           495.430,0             482.430            391.836           19.996           63.581          1.528               887           477.828,6         13.000 

3 Quy Nhơn  219.978            31.247            54.659                    305.884,3 283.861            218.156          18.177          36.563                    272.896,1 

4
Trung tâm PTQĐ 
tỉnh         193.645,8           193.645,8          193.884,6      193.645,8           193.645,8 

      4.002.242,5         639.735,3      505.964,1       11.039,9       80.696,7        5.239.678,5       5.212.484,9      3.984.475,6      608.958,9      476.646,3       8.259,7       57.700,0        5.136.040,6      21.312,0 

PHỤ LỤC
TỔNG HỢP NHU CẦU, KẾ HOẠCH VÀ GIẢI NGÂN VỐN

DỰ ÁN: ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Văn bản số 89/BC-UBND ngày 05/6/2025 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: Triệu đồng,

Tổng cộng (I)+(II)+(III)

Kinh phí thực hiện công tác BT, hỗ trợ, GPMB và Tái định cư

Tổng kinh 
phí đã được 
bố trí (triệu 

đồng)

Kinh phí đã giải ngân 

Đề nghị bố 
trí thêm 

Ghi chúTT Địa phương
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