

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Công trình: Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trung-
Khoản vay bổ sung, dự án thành phần: Công trình phục vụ nông thôn mới
Nhon Thọ - Nhơn Khánh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước; Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 170/TTr-STC ngày 03/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trung- Khoản vay bổ sung, dự án thành phần Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ-Nhon Khánh.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Địa điểm xây dựng: Xã Nhơn Thọ, Nhơn Lộc và Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 20/12/2016 - 4/10/2018.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số		54.292.873	54.427.924	127.043
1	Vốn ngân sách nhà nước	54.292.873		
2	- Giá trị đã thanh toán:		54.427.924	
	+ Vốn vay (ADB)		42.240.414	
	+ Nguồn vốn Ngân sách tỉnh:		6.910.836	

	+ Vốn ngân sách TX An Nhơn	5.276.674
3	- Giá trị thanh toán tiếp	127.043
4	- Giá trị thu hồi	(262.094)

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số		60.288.538	54.292.873
1	Xây lắp	41.240.841	41.147.635
2	Chi bồi thường, GPMB	8.423.475	7.689.902
3	Chi phí quản lý dự án	1.170.667	1.170.667
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	3.450.296	3.200.860
	<i>Khảo sát, lập dự án đầu tư</i>	829.105	829.105
	<i>Chi khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, DT</i>	1.161.204	1.145.914
	<i>Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán</i>	75.023	75.023
	<i>Chi thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án</i>	31.998	31.998
	<i>Giám sát thi công</i>	1.018.833	1.018.820
	<i>Chi giám sát, đánh giá đầu tư của Chủ đầu tư</i>	234.133	0
	<i>Chi lập hồ sơ mời thầu và phân tích, đánh giá</i>	100.000	100.000
5	Chi khác	494.783	516.740
	<i>Thẩm định dự án đầu tư, thiết kế BVTC DT</i>	31.353	31.353
	<i>Thẩm định kết quả đấu thầu xây lắp</i>	49.602	49.602
	<i>Chi phí kiểm toán</i>	308.742	308.742
	<i>Chi thẩm tra, phê duyệt quyết toán</i>	105.086	127.043
6	Đào tạo, tập huấn	68.471	68.471
7	An toàn và tham gia của cộng đồng	108.000	73.500
8	Rà phá bom mìn, vật liệu nổ	425.098	425.098
9	Dự phòng chi	4.906.907	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 141.971.000 đồng.

- Chi đào tạo, tập huấn: 68.471.000 đồng.
- Chi phí an toàn và tham gia của cộng đồng: 73.500.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Nội dung	Giao đơn vị khác quản lý		Thuộc CĐT quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	54.150.902	54.150.902		
2	Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	54.292.873.000	
Vốn ngân sách nhà nước	54.292.873.000	
Trong đó: + Đã bố trí:	54.427.924.000	
Vốn vay (ADB)	42.240.414.000	
Nguồn vốn Ngân sách tỉnh:	6.910.836.000	
Vốn vay (ADB)	42.240.414.000	
Vốn ngân sách TX An Nhơn	5.276.674.000	
+ Vốn thu hồi	-262.094.000	
+ Chưa bố trí:	127.043.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập Báo cáo quyết toán (31/12/2019) là:

- Tổng số thu hồi: 262.094.000 đồng.
 - + Chi phí giám sát, đánh giá đầu tư của Chủ đầu tư: chủ đầu tư đã nộp vào NSNN theo Giấy UNC ngày 26/4/2019 số tiền: 234.133.000 đồng;
 - + Thu hồi giá trị xây lắp Gói thầu Bình Định 06-XL số tiền 27.737.000 đồng: Cty TNHH xây dựng Thuận Đức và Cty TNHH XD TH Minh Hiếu đã nộp vào NSNN theo Giấy nộp tiền Số CT 0001264 ngày 23/4/2019, số tiền 16.982.000 đồng và Giấy nộp tiền số 000888 ngày 19/4/2019 số tiền 10.755.000 đồng;
 - + Thu hồi số tiền 224.000 đồng chi phục vụ bồi thường, GPMB.
 - Tổng số phải thanh toán tiếp: 127.537.000 đồng
- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 127.537.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:
Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Ủy ban nhân dân thị xã An Nhơn	54.150.902.000	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giám đốc Ban QLDA NN và PTNT tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Trần Châu;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu