

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB khu đất của Xí nghiệp Thực phẩm Quy Nhơn tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 688/TTr-STC ngày 25/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB khu đất của Xí nghiệp Thực phẩm Quy Nhơn tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.
- Đơn vị thực hiện: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.
- Địa điểm thực hiện: Phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn.
- Cấp phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB: UBND tỉnh Bình Định.
- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đvt: đồng

Nguồn vốn	Tổng phương án được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	44.182.172.233	43.531.222.000	43.465.702.000	65.520.000
- Vốn ngân sách Nhà nước, trong đó:			43.465.702.000	

+ Nguồn thoái vốn nhà nước năm 2017			19.799.060.000	
+ Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2017			21.218.492.000	
+ Nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2019			1.981.699.000	
+ Nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2020			449.670.000	
+ Nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2020 sang năm 2021			16.781.000	

2. Chi phí đầu tư:

Đvt: đồng

Nội dung	Tổng phương án được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số	44.182.172.233	43.531.222.000
I. Bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng	44.182.172.233	43.465.702.000
1. Bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng	43.310.092.823	42.615.599.000
- Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh (đợt 1)	19.418.512.494	19.418.512.000
- Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND tỉnh (đợt 2)	14.884.146.729	14.884.127.000
- Quyết định số 4117/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh (đợt 3)	6.068.657.000	6.068.657.000
- Quyết định số 376/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh (đợt 4)	1.781.321.850	1.086.849.000
- Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh	1.157.454.750	1.157.454.000
2. Chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng	866.201.857	850.103.000

3. Chi phí phục vụ cưỡng chế	5.877.553	0
II. Chi phí khác	0	65.520.000
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0	65.520.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 43.531.222.000 đồng.

3.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: 43.531.222.000 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: không.

5. Vật tư thiết bị tổn đọng: không

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

Trách nhiệm của đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ do giải phóng mặt bằng: Được phép tắt toán nguồn và chi phí bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do GPMB khu đất của Xí nghiệp Thực phẩm Quy Nhơn tại phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn là 43.531.222.000 đồng.

Đvt: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	43.531.222.000	
1. Đã bố trí (Vốn ngân sách tỉnh)	43.465.702.000	
- Nguồn thoái vốn nhà nước năm 2017	19.799.060.000	
- Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2017	21.218.492.000	
- Nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2019	1.981.699.000	
- Nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2020	449.670.000	
- Nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2020 sang năm 2021	16.781.000	
2. Chưa bố trí	65.520.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến nộp báo cáo quyết toán (09/11/2021) là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả: Chi phí khác (*Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán*): 65.520.000 đồng.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Trưởng Ban Giải phòng mặt bằng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh