

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian giao đất
ở Khu tái định cư tại phường
Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Hoài Nhơn;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 889/TTr-STNMT ngày 03/11/2021 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số về việc gia hạn thời gian giao đất ở Khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thuộc dự án Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tại phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất ở đến hết ngày 31/3/2022 theo Quyết định giao đất số 4178/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn bố trí tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thuộc dự án đường kết nối Quốc lộ 1 cũ và Quốc lộ 1 mới tại Km 1145+540, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn như Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất tại Văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Hoài Nhơn và các phòng, ban chức năng khẩn trương thực hiện dự án, không để tình trạng gia hạn kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu VP, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh