

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2021

Về việc xin ý kiến thỏa thuận bổ sung kinh phí chi trả bồi thường GPMB thực hiện các dự án thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo Tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3381/STC-TCHCSN ngày 05/11/2021 về việc đề xuất bổ sung kinh phí để chi trả chi phí bồi thường do giải phóng mặt bằng các dự án thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo Tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1; UBND tỉnh báo cáo và xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh một số nội dung như sau:

Căn cứ Nghị Quyết 32/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021-2025; năm 2021, Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) đã triển khai thực hiện Đề án với tổng mức đầu tư được duyệt là 729 tỷ đồng (*trong đó kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là 67 tỷ đồng*). Trong năm 2021, Đề án đã được UBND tỉnh bố trí kinh phí 168,415 tỷ đồng, trong đó có kinh phí phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là 20 tỷ đồng. Đến nay, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng nêu trên cho các huyện, thị xã thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Đề án; tuy nhiên, tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án đã được UBND các huyện, thị xã phê duyệt thực hiện đến thời điểm hiện nay là 39 tỷ đồng, như vậy kinh phí thực hiện giải phóng mặt bằng còn thiếu 19 tỷ đồng.

Căn cứ Khoản 3, Điều 52 và Điểm đ, Khoản 2, Điều 59 của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, nhằm kịp thời chi trả chi phí bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng và đảm bảo tiến độ thi công của Đề án, sau khi rà soát các nguồn kinh phí ngân sách tỉnh (*trong đó đã bao gồm cả số tiết kiệm chi ngân sách so với dự toán được sử dụng*), UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thỏa thuận chủ trương:

1. Điều chỉnh giảm nguồn chi hành chính chờ phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021 với số tiền **9.000.000.000 đồng**, đồng thời tăng tương ứng nguồn sự nghiệp kinh tế chờ phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021 với số tiền **9.000.000.000 đồng**.

2. Cấp bổ sung kinh phí năm 2021 cho Sở Giao thông vận tải để thực hiện công tác chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát - Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021 – 2025 với tổng số tiền **19.000.000.000 đồng**. Nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn sự nghiệp kinh tế chờ phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021.

UBND tỉnh kính đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét thỏa thuận để triển khai thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nêu trên./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở KHĐT, TC, GTVT;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.10b)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Phi Long**