

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX
V/v điều chỉnh dự toán xây dựng đầu tư hạng mục: Nhà học 02 tầng 08 phòng (04 phòng học và 04 chức năng) thuộc công trình Trường Tiểu học Cát Chánh (điểm Trường Chánh Hội).

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1976/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 28/10/2021 và đề nghị của huyện Phù Cát tại Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 11/10/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung các khoản chi phí đầu tư hạng mục: Nhà học 02 tầng 08 phòng (04 phòng học và 04 chức năng) thuộc công trình Trường Tiểu học Cát Chánh (điểm Trường Chánh Hội); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương điều chỉnh dự toán xây dựng hạng mục: Nhà học 02 tầng 08 phòng (04 phòng học và 04 chức năng) thuộc công trình Trường Tiểu học Cát Chánh (điểm Trường Chánh Hội) như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Phù Cát và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- Sở XD;
- Kho bạc NN tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

Lâm Hải Giang