

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v thực hiện các nội dung liên quan
đến Dự án môi trường bền vững các
thành phố duyên hải - Tiểu dự án
thành phố Quy Nhơn

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 2003/BQLDA-DA2 ngày 12/11/2021 về việc báo cáo tình hình thực hiện Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn đến ngày 05/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND thành phố Quy Nhơn quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6334/UBND-KT ngày 07/10/2021 và các văn bản trước đây liên quan đến Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; chủ động, tích cực giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; tăng cường công tác quản lý, phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng, tuân thủ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo giải ngân hết vốn đã phân bổ trong năm 2021 và theo đúng tiến độ chung của dự án.

2. Về các kiến nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại văn bản nêu trên, cụ thể:

a) Về các kiến nghị liên quan đến Ngân hàng Thế giới: Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tổng hợp, đề xuất cụ thể để UBND tỉnh trao đổi, làm việc với Ngân hàng Thế giới tại cuộc họp về Chuyển giám sát hỗ trợ thực hiện lần thứ 8 với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới sắp tới.

b) Về việc đầu tư bổ sung đoạn tuyến đường lưu hồ Phú Hòa và giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại phường Quang Trung: UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 7226/UBND-KT ngày 15/11/2021, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức triển khai thực hiện.

c) Về việc tạm bàn giao Trạm xử lý nước rỉ rác Long Mỹ công suất 400m³/ngày đêm: Giao Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thực hiện theo Văn bản số 6885/UBND-KT ngày 30/10/2021 của UBND tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2021.

d) Về bố trí nguồn vốn đối ứng để thực hiện dự án:

- UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương bố trí nguồn vốn đối ứng từ ngân sách thành phố để triển khai dự án, đảm bảo tiến độ giải ngân các công trình theo quy định.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Quy Nhơn thực hiện việc bố trí nguồn vốn đối ứng nêu trên, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

3. Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chủ động, tích cực trao đổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; kịp thời giải quyết các nội dung liên quan đến hồ sơ môi trường của Trạm xử lý nước rỉ rác, thủ tục xin phép xây dựng tuyến cống qua đường sắt, điều chỉnh thiết kế ô chôn lấp chất thải rắn... để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định; nội dung nào vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo, đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng