

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 11 năm 2021

V/v chủ trương điều chỉnh hướng tuyến đường nhánh kết nối từ ĐT.633 đến ĐT.639 thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến - Đề Gi.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2560/BQLGT-ĐHDA1 ngày 08/11/2021 về việc xin chủ trương điều chỉnh hướng tuyến đường nhánh kết nối từ ĐT.633 đến ĐT.639 để tránh thu hồi diện tích đất do Quốc phòng quản lý thuộc dự án: Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện điều chỉnh hướng tuyến đường nhánh kết nối từ ĐT.633 đến ĐT.639 thuộc dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi để tránh thu hồi diện tích đất Quốc phòng như đề nghị tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Giữ nguyên quy mô tuyến nhánh kết nối từ ĐT.633 đến ĐT.639 như đã được phê duyệt. Điểm đầu đoạn chỉnh tuyến tại Km0+174,53 (theo lý trình tuyến nhánh ĐT.633), hướng tuyến theo nội dung đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản nêu trên.

- Bổ sung hạng mục đường kết nối từ công cảng cá Đề Gi dự kiến xây dựng mới (nằm về phía Đông của cảng cá) tiếp giáp đến đường giao thông nội bộ trong cảng cá Đề Gi, với chiều dài khoảng L=70m, bề rộng mặt đường B=6,5m, bằng kết cấu BTXM dày 20cm.

- Bổ sung hạng mục hàng rào tạm xung quanh cảng cá với chiều dài khoảng L=250m, bằng lưới B40 cao 2m, kết hợp trụ thép với khoảng cách 10m/trụ để đảm bảo an ninh.

- Bổ sung khối lượng cống thoát nước dọc dẫn nước thoát ra phía biển với chiều dài khoảng L=120m; đồng thời, bổ sung khối lượng đất san lấp để hoàn trả hiện trạng phạm vi khu đất dự kiến được hoán đổi cho cảng cá Đề Gi.

- Kinh phí bổ sung không vượt quá 3,0 tỷ đồng, được sử dụng từ nguồn chi phí dự phòng của dự án.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở KHĐT;
- Ban GPMB tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng