

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v triển khai dự án Nhà máy nước
sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1)

Bình Định, ngày tháng năm 2021

Kính gửi: Sở Xây dựng

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 3038/SXD-HTKT ngày 16/11/2021 về việc điều chỉnh thời gian hiệu lực hợp đồng BOO dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh dời ngày hiệu lực hợp đồng và tiến độ hoàn thành phát nước thêm 60 ngày đối với Hợp đồng dự án Nhà máy nước sạch Quy Nhơn (giai đoạn 1) theo như đề xuất của Sở Xây dựng tại văn bản nêu trên.

2. Giao Sở Xây dựng đôn đốc, hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện đầy đủ các thủ tục có liên quan của dự án để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; thường xuyên tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: TC, TP, KHĐT, TNMT;
- Trung tâm PTQĐ tỉnh;
- Công ty SENCO;
- CVP, PVPKT;
- Lưu VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng