

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ và dự án Xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1881/SGTVT-KHTC ngày 25/11/2021 về việc đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc dự án Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ và dự án Xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định và Biên bản cuộc họp ngày 18/11/2021 giữa Sở Giao thông vận tải với các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của UBND tỉnh, theo đó: điều chỉnh tổng nhu cầu dùng điện từ khoảng 10kW thành khoảng 160kW và bổ sung quy hoạch xây dựng mới, thay thế tuyến điện hiện trạng theo quy hoạch được duyệt. Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định triển khai các thủ tục, hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch và điều chỉnh bổ sung dự án Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai theo đúng quy định.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung dự án Xây dựng cầu vào trụ sở mới Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ, theo đó bổ sung khối lượng xây dựng kéo dài đường đầu cầu phía mố M2 đến trước công vào Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ Bình Định. Chiều dài xây dựng bổ sung khoảng 100m. Kinh phí xây dựng bổ sung không vượt quá 1,0 tỷ đồng và đảm bảo không được vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: Xây dựng, Tài chính;
- CVP, PVP TD;
- Lưu VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng