

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v kéo dài thời gian thực hiện dự án và hỗ trợ các hoạt động cho nông dân từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022 Dự án rau an toàn tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 355/TTr-SNN ngày 02/12/2021 về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án và hỗ trợ các hoạt động cho nông dân từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022 Dự án rau an toàn tỉnh Bình Định; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện dự án và các hoạt động hỗ trợ cho nông dân của Dự án rau an toàn tỉnh Bình Định như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

1. Về thời gian: kéo dài thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022 (5 tháng).

2. Về nhân sự: thực hiện theo Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch thực hiện dự án từ ngày 01/06/2021 đến 31/12/2021 của Dự án Rau an toàn tỉnh Bình Định.

3. Về kinh phí: nguồn viện trợ không hoàn lại của NZAP/PFR - phần kinh phí chưa sử dụng hết trong kế hoạch thuộc giai đoạn từ 01/6/2021 đến 31/12/2021 (ước hơn 1 tỷ đồng) để thực hiện.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tuấn Thanh**