

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian giao
đất Khu dân cư tại khu vực
An Ngãi, xã Nhơn Hưng, thị
xã An Nhơn (lần 3)

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã An Nhơn;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Văn bản số 954/TTr-STNMT ngày 19/11/2021 và số 3051/STNMT-CCQLĐĐ và đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn tại Văn bản số 170/BC-BQLDA-ĐTXD&PTQĐ ngày 26/11/2021 về việc gia hạn (lần 3) thời gian giao đất Khu dân cư tại khu vực An Ngãi, xã Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất ở đến hết ngày 30/6/2022 đối với diện tích đất còn lại là 402,6 m² (02 lô) thuộc Khu dân cư tại khu vực An Ngãi, xã Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại các Văn bản nêu trên.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn khẩn trương có giải pháp tổ chức đấu giá 02 lô đất trên theo quy định; sau thời gian gia hạn, nếu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã An Nhơn chưa hoàn thành việc đấu giá quyền sử dụng đất thì phải lập hồ sơ xin giao đất, UBND tỉnh không xem xét gia hạn.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4, K16.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh