

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng, gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (Đoạn 1 và đoạn 2), hạng mục: Hoàn trả tuyến đường từ Nghĩa trang liệt sỹ An Hòa đến công trình hồ chứa nước Đồng Mít thuộc dự án dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh;
- UBND huyện An Lão.

Xét đề nghị của Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh tại Văn bản số 770/BQL-KTTĐ ngày 10/12/2021 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (Đoạn 1 và đoạn 2), hạng mục: Hoàn trả tuyến đường từ Nghĩa trang liệt sỹ An Hòa đến công trình hồ chứa nước Đồng Mít; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 12: Thi công xây dựng công trình (Đoạn 1 và đoạn 2), hạng mục: Hoàn trả tuyến đường từ Nghĩa trang liệt sỹ An Hòa đến công trình hồ chứa nước Đồng Mít thuộc dự án: Hồ chứa nước Đồng Mít, đến ngày 31/3/2022, như đề nghị tại Văn bản nêu trên. Ban QLDA Nông nghiệp và PTNT tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc gia hạn hợp đồng nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tự Công Hoàng**