

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu của dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi; đoạn Đề Gi – Mỹ Thành và đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND các huyện Phù Cát, Phù Mỹ;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 2878/BQLGT-KHTĐ ngày 21/12/2021 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu của dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi; đoạn Đề Gi – Mỹ Thành và đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu của các dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi; đoạn Đề Gi – Mỹ Thành và đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh, như đề nghị tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- **Dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Cát Tiến – Đề Gi:** Phần tuyển chính gia hạn các gói thầu đến ngày 31/01/2022. Riêng các hạng mục hoàn thiện mái taluy của đèo Vĩnh Hội, Tân Thanh, Chánh Oai; khắc phục hư hỏng do lũ lụt; đường công vụ 1B và nhánh kết nối ĐT.633 gia hạn đến ngày 30/4/2022.

- **Dự án Tuyển đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành:** gia hạn gói thầu số 2 (Xây dựng nền mặt đường và công trình thoát nước đoạn Km42+000 – Km45+244,74 và toàn bộ hạng mục cây xanh điện chiếu sáng), cụ thể các hạng mục như sau: Hạng mục nền mặt đường và công trình thoát nước gia hạn đến ngày 31/01/2022. Hạng mục cây xanh, điện chiếu sáng gia hạn đến ngày 30/6/2022.

- **Dự án Tuyển đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh:** gia hạn gói thầu số 01 (Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km94+199,14 - Km97+500 và điện chiếu sáng toàn tuyến) và gói thầu số 02 (Xây dựng nền mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km97+500 - Km103+542,62), cụ thể như sau:

+ **Gói thầu số 1:** Hạng mục nền mặt đường và công trình thoát nước gia hạn đến 31/01/2022. Hạng mục điện chiếu sáng gia hạn đến ngày 10/3/2022.

+ **Gói thầu số 2:** gia hạn đến ngày 31/01/2022.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tụ Công Hoàng;
- Ban GPMB tỉnh;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19 (M.14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tụ Công Hoàng