

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông
Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào
dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 903/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định, do ADB tài trợ;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 20/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 29/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông;

Căn cứ Văn bản số 440/UBND-KT ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc chủ trương thẩm định trình duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hợp phần 1 và Hợp phần 2 của dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 27/TTr-BQL ngày 18/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 50/BC-SKHĐT ngày 25/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông, dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10 (14b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông

Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) – Dự án thành phần tỉnh Bình Định

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn Khảo sát, lập Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán	9.838.914	Vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	06 tháng
2	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, gói thầu Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán	19.678		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
3	Tư vấn thẩm tra TKBVTC – DT	637.785		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II năm 2021	Hợp đồng trọn gói	04 tháng
4	Chi phí lập các chính sách an toàn	2.000.000		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II năm 2021	Hợp đồng trọn gói	06 tháng
5	Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường	411.557		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	06 tháng
6	Chi phí điều tra, đánh giá hiện trạng rừng	490.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	06 tháng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
7	Chi phí khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật – dự toán đo đạc, lập bản đồ địa chính	50.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	06 tháng	
8	Chi phí đo đạc, lập bản đồ địa chính	450.000		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2021	Hợp đồng trọn gói	18 tháng	
9	Tư vấn khảo sát, lập phương án rà phá bom mìn, vật nổ	200.000		Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Hợp đồng trọn gói	01 tháng
10	Thi công rà phá bom mìn, vật nổ	6.565.817		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2021	Hợp đồng trọn gói	01 tháng	
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 20.663.751.000 đồng <i>(Hai mươi tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, bảy trăm năm mươi một nghìn đồng)</i>									