

Số: /QĐ-UBND

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán
Hạng mục: San nền, tường chắn đất (phần mở rộng phía sau Bảo tàng
Quang Trung) thuộc Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 4013/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: San nền, tường chắn đất (phần mở rộng phía sau Bảo tàng Quang Trung) thuộc Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Văn bản số 354/TTr-SVHTT ngày 31/3/2020 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 206/BC-SKHĐT ngày 14/4/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn kiểm toán Hạng mục: San nền, tường chắn đất (phần mở rộng phía sau Bảo tàng Quang Trung) thuộc Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung; cụ thể như sau:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt tại Quyết định số: 4013/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh			Phê duyệt điều chỉnh		
Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Thời gian lựa chọn nhà thầu
Tư vấn kiểm toán công trình	46.900	Năm 2016	Tư vấn kiểm toán hạng mục: San nền, tường chắn đất (phần mở rộng phía sau Bảo tàng Quang Trung)	38.012	Quý II - IV năm 2020

Lý do điều chỉnh: Theo chủ trương của UBND tỉnh tại Văn bản số 2572/UBND-VX ngày 15/5/2019 về việc quyết toán các hạng mục đã hoàn thành thuộc Dự án: Mở rộng nâng cấp Bảo tàng Quang Trung và Văn bản số 1272/UBND-VX ngày 04/3/2020 về việc chủ trương điều chỉnh hệ số chi phí các tư vấn và hệ số thẩm tra, phê duyệt quyết toán đối với các hạng mục thuộc Dự án: Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung.

Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 4013/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt và bảo đảm đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh Quyết định số 4013/QĐ-UBND ngày 02/12/2014 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa và Thể thao, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ

trường các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT VX;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K5.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh